

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mladkov ve znění dodatku č. 4

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 24 | 500 | 12 000 | 31.1.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 25 | 2 500 | 62 500 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 642 | 850 | 545 700 | 31.10.2018 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 140 | 1 250 | 175 000 | 31.10.2018 |
| | Měněpráce dod 4 | | -38 | | -47 500 | |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 145 | 1 400 | 203 000 | 31.1.2019 |
| | Měněpráce dod 4 | | -3 | | -4 200 | |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 10 | 1 400 | 14 000 | 31.1.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 642 | 400 | 256 800 | 30.1.2019 |
| | Měněpráce dod 4 | | -2 | | -800 | |
| 3.4.5. | Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 642 | 450 | 288 900 | 30.4.2019 |
| | Měněpráce dod 4 | | -2 | | -900 | |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 504 500 | 30.4.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 642 | 800 | 513 600 | 31.1.2020 |
| | Měněpráce dod 4 | | -2 | | -1 600 | |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 800 | 24 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 700 | 70 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 900 | 27 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 642 | 900 | 577 800 | |
| | Měněpráce dod 4 | | -2 | | -1 800 | |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 249 000 | |
| 3.6 | Mapové dílo | ha | 642 | 400 | 256 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| | Měněpráce dod 4 | | -2 | | -800 | |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 256 000 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 220 | 750 | 165 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | 165 000 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | 1 504 500 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | 1 249 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | 256 000 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | | 165 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | | 3 174 500 Kč |
| DPH 21% v Kč | | 666 645 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | 3 841 145 Kč |

V Pardubicích dne 8.7.2019

V Chocni dne 8.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Milan Petr – jednatel SELLA & AGRETA
s.r.o. – reprezentant sdružení