

**DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO****č. 461-2017-505101****(dále jen „Dodatek“)****uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	+420 727 966 733
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	sdužení společností TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
<b>Společnost:</b>	TRAVAL, s.r.o. (reprezentant sdužení)
<b>Sídlo:</b>	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vendula Valentová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	6v9764u
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG České Budějovice
<b>Číslo účtu:</b>	7000017576/8040
<b>IČO:</b>	26085518

<b>DIČ:</b>	CZ26085518
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

<b>Společnost:</b>	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladimír Luks
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladimír Luks
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	ee75pz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	198733946/0300
<b>IČO:</b>	61682764
<b>DIČ:</b>	CZ61682764
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 4. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic a v k. ú. Čakovec**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

## Čl. II Předmět Dodatku

1. Vzhledem k délce kontroly geometrických plánů na obvodu komplexních pozemkových úprav na Katastrálním pracovišti České Budějovice bylo dohodnuto, že termín odevzdání části díla 3.4.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ ve výkazu činností bude posunut na 31. 12. 2019 pro k. ú. Čakov u Českých Budějovic a pro k. ú. Čakovec na 29. 11. 2019. Tímto dochází i k posunutí termínů odevzdání navazujících částí díla ve výkazu činností pro k. ú. Čakov u Českých Budějovic a k. ú. Čakovec.

Nové znění výkazů činností je přílohou tohoto Dodatku.

### Čl. III

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

9. 7. 2019

9. 7. 2019

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

**V technických záležitostech:**

10. 7. 2019

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

9. 7. 2019

.....  
**Ing. Nikola Navrátilová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Přílohy: Položkový výkaz činností pro k. ú. Čakov u Českých Budějovic a k. ú. Čakovec

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ v k. ú. Čakov u Českých Budějovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	49	1 000	49 000	30.04.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	543	600	325 800	30.04.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	1 900	309 700	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	524	600	314 400	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	524	800	419 200	31.12.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 448 100</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	524	900	471 600	02.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	524	100	52 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	600	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	600	600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	524	1 000	524 000	<b>04.01.2021</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 128 600</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	524	500	262 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>262 000</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	600	90 000	<b>do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 448 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 128 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	262 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 928 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	615 027 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 543 727 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**  
vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ v k. ú. Čakovec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 000	22 000	30.04.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	196	600	117 600	30.04.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	2 000	206 000	30.09.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	5	2 000	10 000	05.04.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	190	600	114 000	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	191	800	152 800	29.11.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					638 400	<b>29.11.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	191	1 000	191 000	31.08.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	191	100	19 100	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	600	600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	191	1 100	210 100	<b>30.11.2020</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					480 800	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	191	500	95 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					95 500	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	600	60 000	<b>do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)</b>

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	60 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		638 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		480 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		95 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		60 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>1 274 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč		267 687 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		<b>1 542 387 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**  
vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.