

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Olomouc
Jan Zbirovský, Pobočka Olomouc
Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky
Prostějov Ing. Jan Buczkowski, Pobočka
Prostějov
Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky
Přerov, Ing. Dalibor Hanzal, Pobočka Přerov
xxxxx
Tel. olomoucky.kraj@spucr.cz
E-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČO: CZ01312774 - není plátce DPH
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOCENTRUM, spol. s r.o.**
zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 6ejp63k
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
IČO: 47974460
DIČ: CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka
5555.

(dále jen „zhotovitel“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I **Předmět dodatku**

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. IV, odst. 4.2 smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění čl. IV. Termín a místo plnění, odstavce 4.2 smlouvy o dílo č. 376-2019-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **30.09.2019**.

Odůvodnění:

Vlastníci již byli zhotovitelem kontaktováni v souvislosti s přípravou podkladů a stanovení termínu předání hranic pozemků v terénu. Zhotovitel obdržel žádosti vlastníků, kteří reprezentují značný rozsah zakázky, o realizaci vytyčení až po sklizni, tedy typicky v měsíci srpnu, případně v září. Z výše uvedených důvodů a v zájmu vyhovět maximálnímu počtu žadatelů, objednatel souhlasí s posunem termínu na 30.09.2019.

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 376-2019-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 10.07.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška,
jednatel společnosti