

Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Společnost „KoPÚ Bohušov“

1. Zhotovitel (vedoucí společník č. 1): **Ing. Ivo Čevora**
sídlo: Slovenská 35, 747 06 Opava
provozovna: Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava
zastoupený: Ing. Ivo Čevorou, majitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel. / mobil:
e-mail:
ID DS: 2ma3a4k
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ: 15439909/CZ5410310543
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: bez zápisu
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:

2. Zhotovitel (společník č. 2):

se sídlem:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v

Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.

Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem

Ing. Ivo Čevora

m7jnxqi

48289761/CZ48289761

3. zhotovitel (společník č. 3):

se sídlem:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v

SHB, akciová společnost

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

Ing. Ivo Čevora

v8ff9yx

25324365/CZ25324365

dále jen „zhotovitel“.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.**Čl. I****Předmět a důvod dodatku**

1. Na základě skutečného množství měrných jednotek u vyhotovené a předané dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, je předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bohušov **snížení počtu měrných jednotek a ceny u následující dílčí části takto:**

Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Snížený počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Snížení o částku (bez DPH) v Kč
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	57	400	22 800	17 200

2. Dodatkem č. 4 se dále mění kontaktní údaje osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše, v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
3. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž mění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, ve kterém se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), v tomto odstavci č. 10.10. na:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Upravená příloha „Výkaz činností: Nedílná součást dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bohušov“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Číslo smlouvy objednatele: 555-2015-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 705 2015

V Ostravě dne: 10.07.2019

V Opavě dne: 14.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

v. z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Ivo Čevora

vedoucí společník Společnosti
„KoPÚ Bohušov“

Výkaz inností: Nedílná součást dodatku . 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bohušov

Hlavní celek / díl í část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v K	Cena bez DPH celkem v K	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	450	7 650	17.12. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	900	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	1 115	300	334 500	2.9. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 115	280	312 200	2.9. 2016
3.1.4.	Upesnění obvodu KoPÚ - zjištění hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upesněný obvod KoPÚ, podepsaná stabilizace dle vyhl. . 357/2013 Sb.	100 bm	247	850	209 950	17.1. 2017
3.1.5.	Zjištění hranic pozemků neešených dle §2 zákona, v etnopotřebných geometrických plánech na hranici mezi ešenými a neešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	850	17 000	17.1. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 115	210	234 150	17.7. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v K					1 124 450	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 122	650	729 300	30.4.2018
3.2.1.1.	Pedbný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpevnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	12	2 000	24 000	30.4.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	500	36 000	30.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	400	22 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	400	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 122	350	392 700	17.9. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	3 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K					1 218 800	
3.3.	Mapové dílo	ha	1 122	200	224 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl. . 357/2013 Sb.	100 bm	250	600	150 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v K	1 124 450 K
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K	1 218 800 K
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v K	224 400 K
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v K	150 000 K
Celková cena bez DPH v K	2 717 650 K
DPH 21% v K	570 707 K
Celková cena díla včetně DPH v K	3 288 357 K

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává po et m síce od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Ostravě dne 10.07.2019

Ve Opavě dne 14.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
 Moravskoslezský kraj

Ing. Ivo Ševora
 vedoucí společnosti Společnosti
 "KoPÚ Bohušov"

v. z.
 Ing. Tomáš Hořelica
 Zástupce ředitelky Krajského pozemkového
 úřadu pro Moravskoslezský kraj