

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. NOVÁ DĚDINA

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc, Ing. Ivan Polách, Ing. Michal Malý
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 je změna termínů dokončení níže uvedených dílčích částí díla:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

z původního termínu 30. 10. 2019 na **nový termín 15. 2. 2020**

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

z původního termínu 30. 6. 2020 na **nový termín 15. 9. 2020**

Odůvodnění:

V průběhu plnění dílčí části 3.5.1. objednatel v souladu se smlouvou o dílo zajistil na návrh zhotovitele zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“).

IGP bude odevzdán dne 15. 8. 2019, následně jej zhotovitel zapracuje do plánu společných zařízení. Vzhledem k termínu odevzdání IGP nelze výše uvedené dílčí části díla v původně dohodnutém termínu odevzdat.

Objednatel považuje důvod změny termínů za opodstatněný a tato změna nebyla prokazatelně zaviněna zhotovitelem.

2. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele

- V technických záležitostech za objednatele bude dále oprávněna jednat Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc místo původně uvedené Ing. Jarmily Tiché.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1282-2017-521101 a č. zhotovitele Xs-016-2017-NDU uzavřená dne 3. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 5. 2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 12.10.2018 nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s vyznačenými změnami).

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 15. 7. 2019

V Brně dne 12. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Malec
Předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SOD - KoPÚ Nová Dědina u Uničova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	31.7.2018
3.4.1.a)	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	31.7.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	210	1 000	210 000	31.7.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	3 000	3 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	211	300	63 300	31.10.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	2 800	221 200	30.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	2 500	50 000	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	211	500	105 500	30.9.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	212	750	159 000	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					826 000	31.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	212	950	201 400	15.2.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	1 000	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	900	54 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	208	1 400	291 200	15.9.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	16 200	32 400	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					597 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	212	700	148 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					148 400	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	15	1 400	21 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					21 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	826 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	597 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	148 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	21 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 592 400 Kč
DPH 21% v Kč	334 404 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 926 804 Kč

V Olomouci dne 15.7.2019

V Brně dne 12.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Martin Malec

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

předseda představenstva Geocart CZ a.s.

pozn.: Vzhledem k probíhající KoPÚ v k.ú. Dolní Sukolom a k.ú. Uničov bude obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Dolní Sukolom v délce 0,65 km a obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Uničov v délce 2,3 km zaměřen firmou, která se k zjišťování průběhu hranic v rámci daných KoPÚ dostane dříve.