

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 19/2017/504203

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Adresa:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 850
E-mail :	plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	405 27 514
DIČ:	CZ 40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, Oddíl C vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Tento dodatek č. 2 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 19/2017/504203 ze dne 3. 10. 2017 (dále jen smlouva).

II.

2. 1 Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení – bodu 12. 3 smlouvy na změně termínů plnění jednotlivých dílčích etap dle Přílohy č. 1 – Položkového výkazu činností.

2. 2 V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav bylo ze strany Města Kašperské Hory vzneseno několik požadavků na dodatečné změny obvodu komplexních pozemkových úprav. Důvodem změn jsou požadavky Města, týkající se řešení vodních nádrží v lokalitách, které nejsou součástí stávajícího obvodu pozemkových úprav v k. ú. Kašperské Hory. Dále bude řešena změna obecní hranice s Obcí Řetenice u Stach podél stávající silnice, která je z části spůlná a její zobrazení v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti. Tato situace vyplynula z etapy zjišťování hranic obvodů komplexních pozemkových úprav. Navrhovaná rozšíření obvodu pozemkových úprav bude provedena se souhlasem Pobočky Klatovy. Pobočka Klatovy se domnívá, že provedení změn obvodů komplexních pozemkových úprav je účelné a bude přínosem pro řešení vodohospodářských poměrů v krajině a dále majetkové držby v katastrálním území Kašperské Hory.

III.

Změna termínů plnění jednotlivých dílčích etap dle Přílohy č. 1 – Položkového výkazu činností

	Hlavní celek / dílčí část	Termín dle smlouvy	Nový termín
3.4.	Přípravné práce		
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	31.8.2019	15. 11.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	31.8.2019	15.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech		
	Vektorizace vlastnické mapy	31.8.2019	15.11.2019

3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.8.2019	15.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	31.8.2019	15.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	31.8.2019	Nejpozději s fakturačním celkem 3.6. Mapové dílo
3.4.4.	Rozbor současného stavu	31.8.2019	15.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.8.2019	31.3.2020
	Přípravné práce	31.8.2019	31.3.2020
3.5.	Návrhové práce		
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.10.2019	30.10.2020
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.1.2021	31.1.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	Beze změny
3.6.	Mapové dílo	do 3 měsíců od výzvy objednatele	Beze změny
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	Beze změny

IV.

4. 1 Ostatní části smlouvy o dílo č. 19/2017-504203, ve znění pozdějších dodatků se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

4. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. 3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4. 4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 17. 07. 2019

V Plzni dne 17. 07. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Martin Vondráček, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kašperské Hory

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	2 000	52 000	15. 11. 2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	501	1 100	551 100	15. 11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	514	1 500	771 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1015	200	203 000	15. 11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	290	2 000	580 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	ha	514	900	462 600	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	3 000	9 000	Nejpozději s fakturačním celkem 3. 6. Mapové dílo
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1015	220	223 300	15. 11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1015	280	284 200	31. 3. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 136 200	31. 3. 2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	501	900	450 900	30.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	2 000	22 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	103	900	92 700	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	501	1 200	601 200	31.1.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	40 000	80 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 256 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	1015	460	466 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					466 900	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	557	1 000	557 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					557 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 136 200
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 256 800
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	466 900
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	557 000
Celková cena bez DPH v Kč	5 416 900
DPH 21% v Kč	1 137 549
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 554 449

V Plzni dne 17. 07. 2019

V Plzni dne 17. 07. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Martin Vondráček, jednatel

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.