

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v k. ú. Odrovíce

uzavřené

podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:

fakturační adresa:

zastoupený:

tel.:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávnění jednat:

sídlo pobočky:

tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

tel.:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C vložka 35034

Osoba odpovědná (úř. oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a k vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov

JUDr. Jarmilou Báčovou,
zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK

xxx

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno

Kotlářská 902/53, 60200 Brno

xxx

brno.pk@spucr.cz

m.priessnitzova@spucr.cz

Česká národní banka

3723001 / 0710

01312774

není plátce DPH

AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

zr6jqnz

ČSOB

382293143/0300

25576992

CZ25576992

I.

V průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků byl do KN zapsán geometrický plán (dále GP), kterým došlo ke zrušení části obvodu KoPÚ. Vzniklá situace byla řešena na jednání dne 26.6.2019 se zhotovitelem KoPÚ a zástupcem Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov. Bylo dohodnuto, že bude vypracován GP, kterým bude obnovena původní hranice obvodu KoPÚ a dále bude provedena aktualizace dotčených soupisů nároků vlastníků pozemků. Smlouva o dílo se tak Dodatkem č. 7 rozšíří o dílčí část 3.1.10. Vypracování GP pro obnovu obvodu KoPÚ a aktualizace soupisu nároků.

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. 382-2015-523101, č. zhot. 2015/021 ve znění dodatků č. 1-6 o 6 000 Kč bez DPH, tj. 7 260 Kč s DPH. Termín ukončení dílčí části 3.1.10. Vypracování GP pro obnovu obvodu KoPÚ a aktualizace soupisu nároků je stanoven na 30.7.2019.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění dodatků č. 1-6 mění následovně:

Doplnění dílčí části 3.1.10. Vypracování geometrického plánu pro obnovu obvodu KoPÚ a aktualizace soupisu nároků v rozsahu 1 MJ, stanovená cena za 1 MJ je 6 000 Kč bez DPH, celková cena dílčí části je 6 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 30. 7. 2019.

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. 382-2015-523101 o 6 000 Kč bez DPH, tj. o 7 260 Kč s DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.9.) bez DPH	1 018 670 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	782 230 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	145 200 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	80 000 Kč
Celková cena bez DPH	2 026 100 Kč
DPH 21%	425 481 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 451 581 Kč

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7 se doplňuje o:

Dílčí část 3.1.10. Vypracování geometrického plánu pro obnovu obvodu KoPÚ a aktualizace

Číslo smlouvy objednatele: 382-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/021

soupisu nároků, která bude zpracována v rozsahu 1 MJ, cena za 1 MJ je 6 000 Kč bez DPH, celková cena dílčí části je 6 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 30. 7. 2019.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 382-2015-523101 ve znění dodatků č. 1-6 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne: 18.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel
AGERIS s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 - KoPÚ v k.ú. Odrovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					počet měsíců od podpisu SOD
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	500	6 500	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	488	450	219 600	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	7	470	3 290	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	495	200	99 000	31.12.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	1 800	84 600	31.5.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků pro upřesnění přidělů	ha	460	200	92 000	30.10.2016
3.1.6.	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	460	300	138 000	31.1.2017
Následující termíny ukončení dílčích částí 3.1.7. - 3.2.3. uvedeny v počtu měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků						
3.1.7.	Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN (část intravilánu)	ha	460	500	230 000	2.12.2017
3.1.8.	Upřesnění obvodu KoPÚ po upřes. přidělů - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	1 800	9 000	2.3.2018
3.1.9.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	484	270	130 680	2.5.2018
3.1.10.	Vypracování geometrického plánu pro obnovu obvodu KoPÚ a aktualizace soupisu nároků	ks	1	6 000	6 000	30.7.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč					1 018 670	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	484	470	227 480	2.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	40	2 000	80 000	2.8.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 000	0	2.8.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	450	8 550	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	1 000	61 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	484	800	387 200	2.3.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	6 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					782 230	29.11.2019

3.3	Mapové dílo	ha	484	300	145 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.roz.
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					145 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč	1 018 670 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	782 230 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	145 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 026 100 Kč
DPH 21% v Kč	425 481 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 451 581 Kč

V Brně dne 18.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel
AGERIS s.r.o.