

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 ze dne 14. 9. 2015
(KoPÚ Příkrý)

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký Kraj

zastoupený: **Ing. Bohuslavem Kabátkem**, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Bohuslav Kabátek**, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Petr Fejtek**
vedoucí Pobočky Semily

Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Liberecký kraj, U Nisy 745/6a

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: b.kabatek@spucr.cz; p.fejtek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

2. Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.

zastoupený: jednatelem Ing. Alešem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: J. Purkyně 1174, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

IČ: 45536058

DIČ: CZ 45536058

dále jen „zhotovitel“.

uzavírají **Dodatek č. 4** ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 ze dne 14. 9. 2015, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Změna termínu ukončení dílčí etapy 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 – KoPÚ Příkrý, a to následovně:

	Dílčí fakturační celek	Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30. 6. 2019	30. 9. 2019

III.

Zvláštní ustanovení

Dne 14. 6. 2019 objednatel obdržel od zhotovitele žádost o prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, uvedené v příloze ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101– KoPÚ v k.ú. Příkrý.

Svůj požadavek na prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.2.2. zhotovitel dokládá zejména potřebou dokončení započatých jednání s následujícími účastníky řízení: s dědičkami po panu xxxxxxxxxxxxxxxx, s panem xxxxxxxxxxxxxxxx a s manželou xxxxxxxxxxxxxxxx. Níže jsou blíže specifikována započatá jednání.

1. Během celého zpracování návrhu v KoPÚ Příkrý bylo nevyřízené dědictví po xxxxxxxxxxxxxxxx (LV 37, LV 38, LV 166, LV 189, LV 221). Dědičké řízení se neustále protahovalo a nebylo jasné, jakým způsobem bude vyřešeno (3 potencionální dědičky a rozsáhlé vlastnictví ve více blocích). Až dne 28.5.2019 bylo dědictví zapsáno do katastru nemovitostí. Následně je třeba dědictví zapracovat do návrhu a projednat s dotčenými vlastníky.
2. V rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků byla vznesena připomínka k trase hlavní cesty HC4a vlastníkem sousedního pozemku LV 143 (pan xxxxxxxxxxxxxxxx). Po několika jednáních byla cesta HC4a změněna ve dvou místech (na počátku trasy a na konci v místě napojení na HC6-R a VC4b). Došlo ke změně celé křižovatky v lokalitě u Pavlova kříže. Na obě cesty bylo nutno vypracovat nové DTR a následně změnit v návrhu nového uspořádání pozemků. Dále je třeba tyto změny zapracovat do aktualizace PSZ a projednat.
3. Až po rozeslání třetího návrhu nového uspořádání pozemků byla vznesena připomínka vlastníků LV 106 (manželé xxxxxxxxxxxxxxxx), kteří mají rozsáhlé vlastnictví ve více blocích. Bylo nutné opět projednat nový návrh uspořádání pozemků také s vlastníky sousedních pozemků, dotčených změnou.

Po vzájemné dohodě byl stanoven termín ukončení dílčí etapy 3.2.2. na 30. 9. 2019.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 815-2015-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 12/2015) ze dne 14. 9. 2015, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Liberci dne27. 6. 2019

V Hradci Králové dne24. 6. 2019

.....

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....

Ing. Aleš Černý, jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.