

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 464-2018-571101/1

(dále jen „dodatek č.1“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem:

Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení "KoPÚ Košetice, Malé Heraltice a část Velkých Heraltic" včetně souvisejících inženýrských činností na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").

Čl. I

Předmět a účel dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu pro vyřízení pravomocného stavebního povolení v **Čl. III. Termín plnění**. Původní znění odstavce 3.1.2 se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: Do 90 dnů od výzvy objednatele, kterou zašle nejdříve po majetkoprávním vypořádání potřebných pozemků do vlastnictví obce a SPÚ dodat pravomocné stavební povolení.

- 1.2 Předmětem tohoto dodatku je současně úprava způsobu platby (rozdělení fakturace) v **Čl. V. Cena u způsob platby** se původní znění odstavce 5.3 nahrazuje tímto novým zněním: *Zhotovitel je oprávněn Plnění fakturovat následovně:*

- *po předání projektové dokumentace objednateli 90 % hodnoty Plnění,*
- *po vydání pravomocného stavebního povolení 10 % hodnoty Plnění*

- 1.3 Důvodem posunu termínu podání žádosti o vydání stavebního povolení a rozdělení fakturace je potřeba dořešit majetkoprávní převody částí pozemků pro části objektů HPC2 M. Heraltice a VPC 9 Košetice. Dalším důvodem je nečinnost některých DOSS. Majetkoprávní vypořádání pozemků včetně všech souvisejících úkonů (geometrické plány, souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí) zajišťuje obec. Jedná se o výstupy nezbytné pro zahájení stavebního řízení a současně důvod nezaviněný zhotovitelem. Z důvodu vlivu třetích osob, jenž zhotovitel nemůže jednoznačně ovlivnit, má tento požadavek objednatele vliv na termín vydání stavebních povolení, a proto dochází k úpravě termínu plnění pro vyřízení stavebního povolení a úpravu způsobu fakturace.

- 1.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.4.2018 zůstávají bez změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 23.7.2019

V Olomouci dne 19.7.2019

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel