

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: a číslo smlouvy objednatele: 2451-2012-130744
ze dne 20. 12. 2012

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blansko u Hrochova Týnce

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Adresa:

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

oprávněn jednat:

Státní pozemkový úřad

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

Bc. Petra Wrkoslavová, odborný referent Pobočky Chrudim

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Geodetales Chrudim s r.o.

(reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení firem Geodetales Chrudim s.r.o., Ateliér krajinné ekologie – AKE, s.r.o. a SELLA α AGRETA s.r.o. ze dne 10. 11. 2012)

Adresa:

K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

xxxxx

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, pobočka Chrudim

Číslo účtu:

1226873319/0800

IČ/DIČ:

275 45 857 / CZ 275 45 857

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod č.j. oddíl C / vložka 25283.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce u fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků na základě skutečné fakturace a ukončení plnění smlouvy v souladu s článkem I. bodu 4 smlouvy o dílo.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedené změně:

V článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací za fakturační celek 3.1. na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Konečná rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	191 330,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	175 080,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	67 950,-Kč
Celková cena bez DPH	434 360,-Kč
DPH 21 %	91 216,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	525 576,-Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele:

V Chrudimi dne 24. 7. 2019

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 24. 7. 2019

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti

Příloha 1 – upravený krycí list ceny