

Konečný krycí list "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blansko u Hrochova Týnce"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	156	200	31 200	2.7.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10	400	4 000	2.7.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	156	80	12 480	2.7.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	156	350	54 600	2.9.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	57	900	51 300	2.11.2013
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	0	0	0	X
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	0	0	0	X
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	151	250	37 750	2.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						191 330
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	151	480	72 480	30.10.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	151	600	90 600	30.9.2015
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	30.11.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						175 080

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	0	450	0	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	0	70	0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	151	450	67 950	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						67 950

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	191 330 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	175 080 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	67 950 Kč
Celková cena bez DPH	434 360 Kč
DPH 21 %	91 216 Kč
Celková cena díla včetně DPH	525 576 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 24. 7. 2019

V Chrudimi dne 24. 7. 2019

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel Geodetales Chrudim s.r.o.