

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 492—2018-571101/1**

(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou KPÚ pro MSK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
ředitelka KPÚ pro MSK  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**AGPOL s.r.o.**

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem:

**Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení "KoPÚ Neplachovice" včetně souvisejících inženýrských činností** na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").

## **Čl. I**

### **Předmět a účel dodatku č. 1**

1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu pro vyřízení pravomocného stavebního povolení v **Čl. III. Termín plnění**. Původní znění **odstavce 3.1.2** se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: *Do 90 dnů od výzvy objednatele, kterou zašle nejdříve po majetkoprávním vypořádání potřebných pozemků do vlastnictví obce, po kladném vyjádření ŘSD Ostrava a vydání souhlasu s připojením komunikací dodat pravomocné stavební povolení.*

1.2 Předmětem tohoto dodatku je současně úprava způsobu platby (rozdělení fakturace) v **Čl. V. Cena u způsob platby** se původní znění odstavce 5.3 nahrazuje tímto novým zněním: *Zhotovitel je oprávněn Plnění fakturovat následovně:*

- *po předání projektové dokumentace objednateli 90 % hodnoty Plnění,*
- *po vydání pravomocného stavebního povolení 10 % hodnoty Plnění*

1.3 Důvodem posunu termínu podání žádosti o vydání stavebního povolení a rozdělení fakturace je potřeba dořešit majetkoprávní převod částí pozemků pod napojením řešených cest VC11 a DC4 na obec Neplachovice tak, aby napojení odpovídalo požadavkům norem a dalších předpisů. Majetkoprávní vypořádání pozemků včetně všech souvisejících úkonů (geometrické plány, souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí) zajišťuje obec. Záměr odkupu částí pozemků byl již obcí projednán s vlastníky. Dalším důvodem je nečinnost (průtahy) správce komunikace ŘSD s vydáním kladného stanoviska, rovněž neukončení řízení silničního úřadu o úpravách připojení VC5 a DC4 na silnici I. Jedná se výstupy nezbytné pro zahájení stavebního řízení a současně důvod nezaviněný zhotovitelem. Z důvodu vlivu třetích osob, jenž zhotovitel nemůže jednoznačně ovlivnit, má tento požadavek objednatele vliv na termín vydání stavebních povolení, a proto musí dojít k úpravě termínu plnění pro vyřízení stavebního povolení a úpravu způsobu fakturace.

1.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.4.2019 zůstávají bez změn.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 25.7.2019

V Olomouci dne 19.7.2019

.....  
**Mgr. Dana Lišková**

ředitelka KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.,** jednatel