

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Sídlo:	Pražská 765, 440 01 Louny
Zastoupený:	Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení „Obnova stávajícího vodního díla – Rybník pod lesem“ v k. ú. Malměřice
Č.j. / Spis. zn. VZMR:	SP12154/2019-508205
Druh veřejné zakázky:	Služby – veřejná zakázka malého rozsahu

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky názvem – **Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení „Obnova stávajícího vodního díla – Rybník pod lesem“ v k. ú. v k.ú. Malměřice**, uveřejňujeme jako reakci na žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 31. 7. 2019.

Přesné znění žádosti dodavatele s odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 1:

Vážený,
dne 30. 7. 2019 nám bylo doručeno „Vysvětlení a změna výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1“.

Zadavatel upravil termíny plnění následovně:

- vypracování projektové dokumentace (včetně biologického hodnocení), výkazu výměr a rozpočtu - **30. 6. 2020**
- zajištění stavebního/vodoprávního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), zpracování návrhu manipulačního a provozního řádu (projednaného s příslušnými orgány) - **31. 8. 2020**

V návaznosti na dotazy doby realizace biologického průzkumu vč. následného biologického hodnocení žádáme zadavatele o opětovné přehodnocení termínu odevzdání vypracování projektové dokumentace vč. biologického hodnocení s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:

- vhodný termín biologického průzkumu** (jarní aspekt — březen až květen, letní aspekt - červen až přelom července/srpna)
- vypracování závěrečné zprávy z biologického hodnocení** (cca 14 dní až 1 měsíc)

Domníváme se, že pro vypracování kvalitního biologického hodnocení, které by mělo mít vypovídající hodnotu, je upravení termínu realizace zakázky nezbytné.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel při novém stanovení termínu vypracování projektové dokumentace (včetně biologického hodnocení), výkazu výměr a rozpočtu do **30. 6. 2020**, vycházel z Metodického návodu k provádění biologického hodnocení, MŽP. Tento metodický návod shrnuje základní doporučení pro zpracovatele biologického hodnocení, mimo jiné i ohledně postupu a obsahu hodnocení. Dle metodického pokynu přírodovědný průzkum, který je nedílnou součástí hodnocení nepředstavuje dlouhodobý systematický inventarizační průzkum lokality. Přírodovědný průzkum se zásadně provádí ve vegetačním období a období výskytu důležitých přírodních fenoménů. Jeho výstupem by měl být zejména odhad potenciálu lokality a zjištění, v jaké kvalitě a kvantitě (početnost, případně velikost populace) se zde druhy vyskytují a jaké typy stanovišť a rozlohy biotopů zde využívají. Hodnotitel by si měl v této fázi vytvořit prvotní úvahu o míře dotčení jednotlivých druhů záměrem.

Vhodný termín ukončení biologického průzkumu a zpracování biologického hodnocení byl konzultován i s pracovníky AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří a termín do konce měsíce června byl vyhodnocen pro daný záměr a lokalitu jako dostačující.

Ohledně vypracování závěrečné zprávy z biologického hodnocení zadavatel předpokládá průběžné zpracování biologického hodnocení s průběžným zapracováním výsledků jednotlivých biologických průzkumů.

Na základě uvedených skutečností termín pro zpracování kvalitního biologického hodnocení v rozsahu **09/2019-06/2020** považujeme za adekvátní.

V Lounech 1. 8. 2019

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny