

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1284-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Podruhí“ (dále jen „KoPÚ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška
Účastník sdružení (reprezentant):	AREA G. K. spol. s.r.o.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČ:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143
Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Účastník sdružení:	Ing. Jan Hoška
sídlo:	xxxxxx, Jindřichův Hradec
zastoupený:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
IČ:	13498967
DIČ:	xxxxxx

Čl. I – Úvodní ustanovení

1. Na kontrolním dnu konaném 19.07.2019 bylo konstatováno, že v termínu dle dodatku č. 6 byl odevzdán fakturační celek 3.1.6. „Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků“. Fakturační celky č. 3.2.1 (3.2.1.1 až 3.2.1.4) mají být odevzdány do termínu 31.08.2019. Jelikož do dnešního dne nebylo možno předložit finální verzi PSZ k posouzení dotčeným orgánům, tento termín předání a projednání na RDK je nereálný.

Čl. II – Předmět dodatku.

1. Vzhledem k výše uvedenému je nutno posunout termíny odevzdání následujících etap a to takto:

Celky:	původní termín	nový termín
3.2.1.	31.08.2019	30.10.2019
3.2.1.1	31.08.2019	30.10.2019
3.2.1.2.	31.08.2019	30.10.2019
3.2.1.3.	31.08.2019	30.10.2019
3.2.1.4.	31.08.2019	30.10.2019

Čl. III - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 7, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 7 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 31.07.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 30.07.2019

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Podruhlí

Příloha k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Podruhlí

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	600	5 400	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 800	5 400	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	89	550	48 950	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	23	700	16 100	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	112	350	39 200	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	32	1 400	44 800	30.6.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	1 500	-	30.6.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	112	350	39 200	30.6.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					199 050	30.6.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	112	440	49 280	30.10.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	13	800	10 400	43768
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	4 000	20 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	800	20 000	30.10.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	300	6 600	30.10.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	300	2 700	30.10.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	112	500	56 000	30.7.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					172 980	31.8.2020
3.3	Mapové dílo	ha	112	400	44 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					44 800	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	358	140	50 120	nejpozději do 1.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				50 120	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	199 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	172 980 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	44 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	50 120 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	466 950 Kč
DPH 21% v Kč	98 060 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	565 010 Kč

Dne 31.07.2019

Dne 30.07.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

.....
 Milan Nový
 reprezentant sdružení