

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO****č. 1004-2016-505101****(dále jen „Dodatek“)****uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	+420 727 966 733
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Budovcova 2530, 397 01 Písek
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Plavec
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	u2u8efa
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG
<b>Číslo účtu:</b>	7300002050/8040
<b>IČO:</b>	26042452
<b>DIČ:</b>	CZ26042452

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12. 8. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Laziště**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1 a č. 2.

## Čl. II

### Předmět Dodatku

1. Při projednání plánu společných zařízení došlo ke změně obvodu komplexní pozemkové úpravy z důvodu napojení cesty HC 9 na cestu v k. ú. Králova Lhota a dále pak na napojení cesty VC 16 na hlavní silnici s možností využití stávajícího sjezdu.

Tímto se celková cena díla navyšuje o 14 380 Kč bez DPH.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## Čl. III

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

8. 8. 2019

8. 8. 2019

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**, jednatel  
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

**V technických záležitostech:**

8. 8. 2019

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

8. 8. 2019

.....  
**Ing. Nikola Navrátilová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Laziště

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ Laziště

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	500	7 000	30. 4. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	2 000	28 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	371	800	296 800	30. 4. 2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	247	2 500	617 500	30. 6. 2018
	Aktualizace - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	14 380	14 380	30. 9. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	23	2 400	55 200	30. 6. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	368	150	55 200	30. 6. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	368	260	95 680	30. 9. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 169 760</b>	<b>30. 9. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	364	470	171 080	do 4 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	400	26 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	364	600	218 400	do 11 měsíců od předání PSZ
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>458 480</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	368	500	184 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>184 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	250	630	157 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>157 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 169 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	458 480 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	184 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	157 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 969 740 Kč</b>
DPH 21% v Kč	413 645 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 383 385 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**, jednatel  
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.