

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2018

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha
Zastoupen: Ing. Jiří Veselý ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník, Ivana Šmídová, vrchní referent KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Adresa: Lubenská 2250, 269 01
Telefon: + 420 702 167 726
Email: rakovník.pk@spucr.cz
ID DS: z49per36
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Zhotovitel: GRID, a. s.
Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Pavel Kugler
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: ftjebx5
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 0275568834/0300
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437
(dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skryje nad Berounkou, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě písemného sdělení zhotovitele, zaevidovaného pod čj. SPU 309092/2019 dne 2. 8. 2019, podle skutečně provedeného počtu měrných jednotek v souladu s čl. VI. odst. 6.2. a 6.3., ke kterým došlo v důsledku konečného upřesnění stanoveného obvodu KoPÚ.

Odůvodnění:

Ke změně počtu měrných jednotek v etapě 3.4.3 a snížení výměry upravovaného území došlo na základě objektivních skutečností zjištěných při zjišťování hranic pozemků v terénu a dále na základě návrhu zpracovatele projednaného před vlastním šetřením hranic se starostkou Obce Skryje a s KP Rakovník. Na základě těchto jednání došlo k úpravě předběžného obvodu KoPÚ zejména z důvodu řešení chybného zákresu části pozemku silnice v mapě, oproti skutečnému stavu v terénu a dále z důvodu vyjmutí části lokality „Na Plazích“ z obvodu KoPÚ a dalších menších změn provedených po dohodě s obcí Skryje a katastrálním pracovištěm Rakovník.

Vše v souladu s § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě o dílo se mění následovně:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Mění se celkový počet MJ tj. **187 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **186**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **317 900,- Kč bez DPH** (187 MJ x 1700 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **316 200,- Kč bez DPH** (186 MJ x 1700 Kč/MJ)

Cena za dílčí část 3.4.3. se mění z původní **317 900,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 316 200,- Kč bez DPH**.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Mění se celkový počet MJ tj. **211 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **209**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **116 050,- Kč bez DPH** (211 MJ x 550 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **114 950,- Kč bez DPH** (209 MJ x 550 Kč/MJ).

Cena za dílčí část 3.4.5. se mění z původní částky **116 050,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 114 950,- Kč bez DPH**.

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Mění se celkový počet MJ tj. **211 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **209**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **189 900,- Kč bez DPH** (211 MJ x 900 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **188 100,- Kč bez DPH** (209 MJ x 900 Kč/MJ).

Cena za dílčí část 3.5.1. se mění z původní částky **189 900,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 188 100,- Kč bez DPH**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Mění se celková počet MJ tj. **211 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **209**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **274 300,- Kč bez DPH** (211 MJ x 1300 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **271 700,- Kč bez DPH** (209 MJ x 1300 Kč/MJ).

Cena za dílčí část 3.5.2. se mění z původní částky **274 300,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 271 700,- Kč bez DPH**.

3.6. Mapové dílo

Mění se celkový počet MJ tj. **211 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **209**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **137 150,- Kč bez DPH** (211 MJ x 650 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **135 850,- Kč bez DPH** (209 MJ x 650 Kč/MJ).

Cena za dílčí část 3.6. se mění z původní částky **137 150,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 135 850,- Kč bez DPH**.

Tímto dodatkem se mění celková cena **1 524 650,- Kč bez DPH a 1 844 827,- Kč s DPH** a nahrazuje se novou celkovou cenou **1 516 150,- Kč bez DPH a 1 834 542,- Kč s DPH**.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 13. 8. 2019

Z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne 13. 8. 2019

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Pavel Kugler
člen představitelstva

Přílohy:

1. Příloha č. 1 k SoD KoPÚ Skryje nad Berouňkou (výkaz činností)

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skryje nad Berounkou

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole v obvodu KoPÚ	bod	5	1 100	5 500	31.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole v obvodu KoPÚ	bod	3	1 700	5 100	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	211	1 200	253 200	31.5.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	8	2 500	20 000	31.7.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	186	1 700	316 200	31.8.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	-	-	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	211	550	166 050	30.6.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	209	550	114 950	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					831 000	31. 10. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	209	900	188 100	31.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	2 200	44 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	800	32 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 500	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	209	1 300	271 700	31. 10. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					549 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	209	650	135 850	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					135 850	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	831 000
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	549 300
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	135 850
Celková cena bez DPH v Kč	1 516 150
DPH 21% v Kč	318 392
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 834 542

V Praze dne 13. 8. 2019

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Praze dne 13. 8. 2019

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Pavel Kugler
člen představenstva