

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2019

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 01312774

zastoupená: Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: SPU 316480/2019

a

Konica Minolta IT Solutions Czech a. s.

se sídlem: U plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10

IČO: 258 20 826, DIČ: CZ25820826

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 16870

zastoupená: Bc. Stanislavem Hlobilkem, MBA

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2019

(dále jen „**Dodatek**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení „*Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém*“ dne 17.5. 2019 smlouvou o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Objednatel uveřejnil v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „*Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém*“ (dále též „**Veřejná zakázka**“) vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, ve kterém uvedl, že požaduje přechod na nejnovější dostupnou verzi Microsoft Dynamics NAV, tedy na Microsoft Dynamics 365 Business Central. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek za účelem formální úpravy označení verze Microsoft Dynamics, která bude poskytnuta v souladu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 1.
- 1.3 Po uzavření Smlouvy byly schváleny organizační změny v rámci organizace Objednatele s dopadem na Sekci provozních činností. Uvedené změny zahrnují optimalizaci počtu pracovníků. Personální změny vyžadují změnu v organizaci práce na straně Objednatele s dopadem na plnění Smlouvy. Z tohoto důvodu je nezbytná i změna harmonogramu plnění Smlouvy tak, aby harmonogram lépe vyhovoval provozním potřebám Objednatele a odstranil potenciální riziko dodání nežádoucího stavu produktu z důvodu nedostatečných personálních kapacit na straně Objednatele alokovaných pro účely projektu.
- 1.4 Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku (i) neumožnila účast jiných dodavatelů a současně by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nezměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, (iii) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.
- 1.5 Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Ustanovení odst. 3.1.1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:
„3.1.1 provedení upgrade (technologický a aplikační přechod na vyšší verzi) EIS, který zadavatel aktuálně používá, na verzi Microsoft Dynamics 365 Business Central, a poskytnutí veškerého souvisejícího plnění dle technického řešení a specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Upgrade EIS**“);“
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že první věta v příloze č. 1 Smlouvy (Technická specifikace EIS), kapitole 1 – Předmět zadání, se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:
„*Státní pozemkový úřad ČR (dále jen „SPÚČR“)* požaduje provedení upgrade (technologický a aplikační přechod na vyšší verzi) ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV, který aktuálně používá ve verzi 2009, na verzi Microsoft Dynamics 365 Business Central.“

- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že harmonogram plnění uvedený v příloze č. 4 Smlouvy se nahrazuje harmonogramem uvedeným v příloze č. 4 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří nové znění přílohy č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění.
- 3.3 Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne 8. 8. 2019

Zhotovitel

V Praze dne 13. 8. 2019

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Mgr. Pavel Škeřík

ředitel Sekce provozních činností

Konica Minolta IT Solutions Czech a. s.

Bc. Stanislav Hlobilek, MBA

předseda představenstva

Příloha č. 4

Harmonogram plnění

Harmonogram Upgrade EIS	
Položka	Termín DO
Rozdílová analytická dokumentace (Detailní specifikace)	31. 8. 2019
Vytvoření a integrace programových úprav	1. 11. 2019
Vytvoření a nastavení testovacího prostředí	15. 12. 2019
Testovací migrace dat	31. 1. 2020
Podpora testování	15. 3. 2020
Vytvoření a nastavení produkčního prostředí	15. 3. 2020
Migrace dat	30. 4. 2020
Rozdílové školení uživatelů	30. 4. 2020
Podpora spuštění rutinního provozu	30. 5. 2020
Dokumentace	30. 5. 2020
Dokončení a předání Upgrade EIS	30. 5. 2020

Milník	Termín OD	Termín DO
Údržba a podpora	Dokončení a předání Upgrade EIS	48 měsíců

Milník	Termín OD	Termín DO
Ad hoc služby	Nabytí účinnosti Smlouvy	Ukončení účinnosti Smlouvy