

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**č. 897-2018-505101****(dále jen „Dodatek“)****uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška)
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jan Hoška

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 8. 2018 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Meziříčko**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II

Předmět Dodatku

1. Vzhledem k úpravě hranic obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Meziříčko a nutnosti opravy chyb v katastrální mapě se zvyšuje počet měrných jednotek uvedený u části díla 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ ve výkazu činností o 5 MJ a termín bude posunut na 31. 3. 2020. Tímto dochází i k posunutí termínů odevzdání navazujících částí díla ve výkazu činností o 6 měsíců.

Celková cena díla se navyšuje o 10 000 Kč bez DPH. Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

19. 8. 2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

19. 8. 2019

.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

V technických záležitostech:

19. 8. 2019

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

14. 8. 2019

.....
Ing. Nikola Navrátilová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Horní Meziříčko
Grafické zobrazení změněné hranice obvodu KoPÚ

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ v k. ú. Horní Meziříčko

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	283	1 000	283 000	30.05.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	283	200	56 600	30.05.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	2 000	342 000	31.03.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	283	200	56 600	15.05.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	30	800	24 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	283	500	141 500	31.08.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					922 700	31.08.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	283	900	254 700	30.04.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	283	100	28 300	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	2 000	2 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	283	1 000	283 000	31.12.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					594 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	283	400	113 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	922 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	594 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	113 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 629 900 Kč
DPH 21% v Kč	342 279 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 972 179 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Milan Nový
 jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

.....
 Ing. Vladislav Paxa
 vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Horní Meziříčko

