

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Silnice Horšovský Týn a. s.

Stavba: Výstavba polní cesty Vysoké Jamné VPC 11

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

rok	2019														
měsíc	srpen			září			říjen			listopad			prosinec		
Předání a převzetí staveniště															
Zahájení stavebních prací															
SO 1 - Vysoké Jamné - polní cesta VPC 11															
SO VON - vedlejší a ostatní náklady															
Dokončení stavebních prací															
Předání a převzetí díla															

Termín předání a převzetí staveniště: 09. 09. 2019

Termín zahájení stavebních prací: 16. 09. 2019

Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2019

Termín dokončení výsadby zeleně: 08. 11. 2019

Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2019