

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016,
číslo smlouvy objednatele: 1398-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016

„KoPÚ Výsonín“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Kříčenská, Pobočka Chrudim Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodetales Chrudim s.r.o.
Sídlo:	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
Zastoupen:	Ing. Aleš Kubát
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ales Kubát
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Kubát
Telefon:	xxx
E-mail :	Xxx
ID DS:	7ec75hx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim
Číslo účtu:	1226873319/0800
IČO:	27545857
DIČ:	CZ27545857
ID DS:	7ec75hx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Výsonín je prodloužení termínu u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavního celku 3.2. Návrhové práce. Důvodem pro změnu termínu je nutnost dalších jednání k vyřešení nesouhlasů vlastníků k návrhu. Předmětem tohoto dodatku je dále snížení počtu MJ u fakturačních celků 3.1.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ a 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ na základě skutečně provedených prací.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací u dílčích částí 3.1.2., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. na základě skutečně provedených prací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	399 900,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	330 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	44 450,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	70 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	844 850,- Kč
DPH 21%	177 419,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 022 269,- Kč

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny ukončení u níže uvedené dílní části a hlavní části takto:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	do 15. 11. 2019
3.2. Návrhové práce	do 31. 01. 2020.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 21.8.2019

V Chrudimi dne 20.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti
Geodetales Chrudim s.r.o.