

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 696-2018-508101 ze dne 8. 6. 2018

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Zastoupen: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Věra Fibichová, rada, Pobočka Louny |
| Adresa: | Pražská 765, 440 01 Louny |
| Telefon: | + 420 727 927 474 |
| E-mail: | louny.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|------------------------------------|
| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s.r.o. |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXX |
| Telefon: | XXX |
| E-mail: | XXX |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |

| | |
|--|-----|
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXX |
|--|-----|

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě navýšení počtu měrných jednotek potřebných pro zpracování přípravných prací u dílčích částí 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy – doplnění KMD na základě rekonstrukce přídělů a 3.4.4. Rekonstrukce přídělů (vícepráce).

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

| | |
|---|--------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 729 600 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 940 000 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 470 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 5 139 600 Kč |
| DPH 21% | 1 079 316 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 218 916 Kč |

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

- 1.2. Úprava termínů plnění dílčích částí přípravných prací 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.6. a návrhových prací 3.5.1. (včetně částí 3.5.i.a) – c) a 3.5.2. z důvodu nutnosti provést složitou rekonstrukci přídělů na základě zjištění stavu dochovaného grafického přídělového plánu.

- 1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny plnění a ceny následovně:

V bodě 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy - doplnění KMD na základě rekonstrukce přídělů se upravuje počet měrných jednotek z 926 MJ na **962 MJ**, cena 277 800 Kč bez DPH na cenu **288 600 Kč bez DPH** a termín plnění 31. 8. 2019 se posunuje na termín **30. 9. 2020**.

V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se termín plnění 31. 7. 2020 posunuje na termín **31. 7. 2021**.

V bodě 3.4.4. Rekonstrukce přídělů se upravuje počet měrných jednotek ze 705 MJ na **962 MJ**, cena 705 000 Kč bez DPH na cenu **962 000 Kč bez DPH** a termín plnění 30. 9. 2019 se posunuje na termín **30. 9. 2020**.

V bodě 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se termín plnění 30. 9. 2020 posunuje na termín **30. 9. 2021**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.6.) se upravuje cena 2 461 800 Kč bez DPH na cenu **2 729 600 Kč bez DPH** a termín plnění 30. 9. 2020 se posunuje na termín **30. 9. 2021**.

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně částí 3.5.i.a) – c), se termín plnění 31. 3. 2021 posunuje na termín **31. 3. 2022**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín plnění 31. 10. 2022 posunuje na termín **31. 10. 2023**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.6.) bez DPH v Kč z částky 2 461 800 Kč na částku **2 729 600 Kč**.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 1 940 000 Kč se nemění.

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 470 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 4 871 800 Kč na částku **5 139 600 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 1 023 078 Kč na částku **1 079 316 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 5 894 878 Kč na částku **6 218 916 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 696-2018-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů Blažim”.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 22.8.2019

V Plzni dne 22.8.2019

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Martin Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů Blažim

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 | 31.07.2019 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 5 000 | 15 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 940 | 800 | 752 000 | 31.08.2019 |
| | Vektorizace vlastnické mapy - doplnění KMD na základě rekonstrukce přídělů | ha | 962 | 300 | 288 600 | 30.09.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 83 | 3 000 | 249 000 | 31.07.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 10 | 3 000 | 30 000 | 31.07.2021 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 2 000 | 10 000 | 31.07.2021 |
| 3.4.4. | Rekonstrukce přídělů | ha | 962 | 1 000 | 962 000 | 30.9.2020 |
| 3.4.5. | Rozbor současného stavu | ha | 940 | 150 | 141 000 | 31.08.2020 |
| 3.4.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 940 | 300 | 282 000 | 30.09.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč | | | | | 2 729 600 | 30.9.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 940 | 700 | 658 000 | 31.03.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 72 | 1 000 | 72 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 230 | 1 000 | 230 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 40 000 | 0 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 940 | 1 000 | 940 000 | 31.10.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 940 000 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 940 | 500 | 470 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 470 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč | | | | | 2 729 600 Kč | |

| | |
|---|---------------------|
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 940 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 470 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 5 139 600 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 079 316 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 6 218 916 Kč |

V Teplicích dne 22.8.2019

V Plzni dne 22.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Ústecký kraj

.....
 Martin Vodnářek
 jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o.