

## DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tetětice  
uzavřené dne 10. 11. 2014

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Kroměříž
<b>Sídlo pobočky:</b>	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž
<b>Telefon / e-mail:</b>	+420 725 189 451 / r.zabojnikova@spucr.cz
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Kateřina Ježáková Jaromír Vlach
<b>Telefon / e-mail:</b>	+420 725 469 014/ k.jezakova@spucr.cz +420 725 548 191 / j.vlach@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	Ing. Petr Šošolík

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	GB-geodezie, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
<b>IČ:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115 - 6799070217/0100
<b>Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 10. 11. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Tetětice a části k.ú. Dřínov u Kroměříže (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.
2. Proti rozhodnutí o schválení pozemkových úprav v k.ú. Tetětice bylo podáno odvolání, které si vyžádá zapracování připomínek odvolacího orgánu, aktualizaci a další související činnosti týkající se návrhu pozemkových úprav, včetně opětovného vyhotovení a tisku příloh k rozhodnutí o schválení návrhu. Hodnota uvedených dodatečných služeb je ve výši 68 000 Kč bez DPH.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2014.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje tak, že za stávající bod 2.5. se vkládá nový bod 2.5.a, který zní takto:

- 2.5.a Aktualizace kompletní dokumentace návrhu KoPÚ v souvislosti s odvoláním proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a vydáním nového rozhodnutí  
68 000 Kč bez DPH  
Termín: ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ

### II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Přípravné práce celkem (Čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH	350 990 Kč
2.	Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.6.) bez DPH	419 810 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH	113 290 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>		<b>884 090 Kč</b>
DPH 21 %		185 659 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>		<b>1 069 749 Kč</b>

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 11. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 je Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Kalkulace ceny.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 16. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

GB-geodezie, spol. s r.o.  
Ing. Zdeněk Láška  
jednatel

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č. 6 SoD - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tetětice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	150	39 300	30.4.2015
	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v k.ú. Tetětice pro zápis BPEJ do KN	ha	0	300	0	
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	37	300	11 100	30.4.2015
	Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí: <b>výpočet</b>	bod	5	200	1 000	
	<b>kámen 160x160 mm</b>	bod	4	900	3 600	
	<b>ochranná tyč</b>	bod	0	700	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	246	600	147 600	31.5.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	6	650	3 900	31.5.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	10	650	6 500	31.5.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	52	1 200	62 400	30.9.2015
1.4.1.	Ověření bodů na vnitřním obvodu KoPÚ pro katastrální úřad	100 bm	22	470	10 340	30.9.2015
1.5.	Stabilizace obecní hranice ( § 92 odst. 1a, odst. 2 vyhl. 357/2013 Sb. ) kamennou značkou	bod	0	1 700	0	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	1 200	0	30.9.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	261	250	65 250	30.11.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>350 990</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	261	380	99 180	30.6.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	25	450	11 250	30.6.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	15	450	6 750	30.6.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	23	700	16 100	30.6.2016

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	261	730	190 530	30.6.2017
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	8	1 500	12 000	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
2.5.a	<b>Aktualizace kompletní dokumentace návrhu KoPÚ v souvislosti s odvoláním proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a vydáním nového rozhodnutí</b>	ks	1	68 000	68 000	<b>ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ</b>
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>419 810</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	80	470	37 600	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (případně geometrický plán )	ha	261	290	75 690	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>113 290</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					<b>Celkem</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					350 990 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					419 810 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					113 290 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>884 090 Kč</b>	
DPH 21 % v Kč					185 659 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 069 749 Kč</b>	

Ve Zlíně dne 16. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
GB-geodezie, spol. s r.o.  
Ing. Zdeněk Láška  
jednatel