


## HMG VPC Radyně

ID	Text1	ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	Z	Ř	L	0%
1													
88	04-19-PC	88		<b>Polní cesta Radyně</b>	58 dny	02.09. 19	20.11. 19						0%
89	04-19-PC	89		Vytýčení stavby	3 dny	02.09. 19	04.09. 19						0%
90	04-19-PC	90		Zemní práce	1 den	05.09. 19	05.09. 19	89					0%
91	04-19-PC	91		Úprava pláň	13 dny	06.09. 19	24.09. 19	90					0%
92	04-19-PC	92		Realizace konstrukčních vrstev	25 dny	25.09. 19	29.10. 19	91					0%
93	04-19-PC	93		Terénní úpravy	7 dny	30.10. 19	07.11. 19	92					0%
94	04-19-PC	94		Výsadba	3 dny	08.11. 19	12.11. 19	93					0%
95	04-19-PC	95		Předání	2 dny	13.11. 19	14.11. 19	94					0%



Kritický	<span style="color: red;">—</span>	Ruční úkol	<span style="color: blue;">—</span>	Milník podle směrného plánu	◇	Vnější úkoly	<span style="color: red;">—</span>
Rozdělení kritického úkolu	<span style="color: red;">- - - - -</span>	Pouze zahájení	<span style="color: blue;">[</span>	Milník	◆	Vnější milník	◆
Průběh kritického úkolu	<span style="color: red;">—</span>	Pouze s datem dokončení	<span style="color: blue;">]</span>	Průběh souhrnného úkolu	<span style="color: grey;">—</span>	Neaktivní úkol	<span style="color: grey;">—</span>
Úkol	<span style="color: blue;">—</span>	Pouze s dobou trvání	<span style="color: blue;">—</span>	Souhrnný	<span style="color: grey;"> </span>	Neaktivní milník	<span style="color: grey;"> </span>
Rozdělení	<span style="color: blue;">- - - - -</span>	Směrný plán	<span style="color: grey;">—</span>	Ruční souhrn	<span style="color: grey;"> </span>	Neaktivní souhrn	<span style="color: grey;"> </span>
Průběh úkolu	<span style="color: blue;">—</span>	Rozdělení podle směrného plánu	<span style="color: grey;">- - - - -</span>	Souhrn projektu	<span style="color: grey;"> </span>	Konečný termín	↓