

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1028-2017-508101 ze dne 16.8.2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ Ústecký kraj – Pobočka Chomutov |
| Adresa: | Jiráskova 2528, 43003 Chomutov |
| Telefon: | + 420 725 901 470 |
| E-mail : | s.trnkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | GB-geodezie, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 4pq7xj6 |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. Brno |
| Číslo účtu: | 39050005/2700 |
| IČO: | 26271044 |
| DIČ: | CZ26271044 |

| | |
|--|--|
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly na posunu termínů u některých dílčích etap hlavního fakturačního celku Přípravné práce. Jedná se o dílčí etapy: 3.4.3. – Zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a 3.4.4. – Rozbor současného stavu, a to z původního termínu 31.8.2019 na 31.10.2019. Potřeba posunu termínu vznikla z důvodu vyšší administrace při přípravě dodatku na změnu MJ po zaměření a zpřesnění obvodu.
- 1.2. Dále se obě smluvní strany dohodly na posunech termínů následujících etap, z důvodů zajištění včasného odevzdání prací a kvalitního zpracování, a to tak aby byl zachován časový odstup mezi jednotlivými etapami jako ve SoD. Jedná se o tyto etapy: hlavní fakturační celek Přípravné práce – etapa 3.4.5 – Dokumentace soupisu nároků z termínu 30.11.2019 na 31.1.2020; dále hlavní fakturační celek Návrhové práce etapy: 3.5.1 – Plán společných zařízení, 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) – potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ, 3.5.i.c) – potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ z termínu 30.4.2020 na 30.6.2020 a etapa 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zák. z termínu 31.8.2021 na 31.10.2021. Ostatní termíny budou plněny dle SoD. Úprava termínů výše uvedených etap neovlivní konečný termín ukončení prací dle smlouvy o dílo.
- 1.3. Změny se prování v příloze č. 1 SoD: odst. 3.4.3. – Zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.4. – Rozbor současného stavu, 3.4.5 – Dokumentace soupisu nároků, 3.5.1 – Plán společných zařízení, 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) – potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ, 3.5.i.c) – potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ a 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zák., se mění takto:

| Hlavní celek/ dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. SoD |
|--------------------------|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 552 | 4 200 | 2 318 400 | 31.10.2019 |

| | | | | | | |
|---|---|--------|-------|--------|-----------|-------------------|
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 15 | 4 200 | 63 000 | 31.10.2019 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 10 000 | 100 000 | 31.10.2019 |
| 3.4.4 | Rozbor současného stavu | ha | 2 700 | 80 | 216 000 | 31.10.2019 |
| 3.4.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 2 700 | 130 | 351 000 | 31.1.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 5 600 400 | 31.1.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1 | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 2 700 | 220 | 594 000 | 30.6.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty | ha | 2 700 | 180 | 486 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 6 000 | 240 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 6 000 | 120 000 | |
| 3.5.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zák. | ha | 2 700 | 400 | 1 080 000 | 31.10.2021 |

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1 nedílnou součástí smlouvy č. 1028-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březno u Chomutova“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29.08.2019

V Brně dne 29.08.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Zdeněk Láska
Jednatel společnosti GB-geodezie spol. s
r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Březno u Chomutova

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 5 500 | 77 000 | 30.11.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 10 000 | 10 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 2350 | 900 | 2 115 000 | 30.11.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 350 | 1 000 | 350 000 | |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 552 | 4 200 | 2 318 400 | 31.10.2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 15 | 4 200 | 63 000 | 31.10.2019 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 10 000 | 100 000 | 31.10.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 2700 | 80 | 216 000 | 31.10.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 2700 | 130 | 351 000 | 31.1.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 5 600 400 | 31.1.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 2700 | 220 | 594 000 | 30.6.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 2700 | 180 | 486 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 6 000 | 240 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 6 000 | 120 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 2700 | 400 | 1 080 000 | 31.10.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 2 560 000 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 2700 | 110 | 297 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 80 | 1 800 | 144 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |

| | |
|--|----------------------|
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | |
| | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 5 600 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 2 560 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 297 000 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 144 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 8 601 400 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 806 294 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 10 407 694 Kč |

V Teplicích dne 29.08.2019

V Brně dne 29.08.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

.....
Ing. Zdeněk Láska

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.