

## Dodatek č. 1

ke **Smlouvě o dílo č. objednatele 714-2019-541101 (č. zhotovitele 1517.902 5073 RLA)**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákonač. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a týkající se díla

**Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov**

### 1. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky  
Liberec

Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.: +420 725 900 765, +420 602 411 176

E-mail: liberec.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,  
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Zastoupený: [redacted] na základě plné  
moci ze dne 17. 06. 2019

Statutární orgán: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva,  
Ing. Luboš Trojáněk, místopředseda představenstva,  
Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Tel./fax:  
E-mail:  
ID DS:  
V technických záležitostech je oprávněn jednat:

[redacted]  
[redacted]  
bjpdzta  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Tel. / fax:  
E-mail:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

Komerční banka Praha  
141320112/0100  
45274924  
CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1561.

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 714-2019-541101 (č. zhotovitele 1517.902 5073 RLA) (dále jen „**smlouva**“)

## **2. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu předání a převzetí staveniště a změna termínu zahájení stavebních prací. Uvedené termíny je nutné posunout z důvodu, že došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a není možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky a dále z důvodu, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova po uzavření smlouvy o dílo.

Termíny uvedené v čl. V odst. 6 smlouvy a v příloze č. 1b smlouvy

Termín předání a převzetí staveniště: 09. 08. 2019  
Termín zahájení stavebních prací: 15. 08. 2019

se mění následovně:

Termín předání a převzetí staveniště: **16. 09. 2019**  
Termín zahájení stavebních prací: **23. 09. 2019**

## **3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 29. 08. 2019

V Liberci dne 29. 08. 2019

.....

**objednatel**

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

*podepsáno elektronickým podpisem*

.....

**zhotovitel**



na základě plné moci

*podepsáno elektronickým podpisem*

*Za správnost dokumentu odpovídá: Věra Hejtmánková*