

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2016

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Libor Sabáček, odborný rada
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel.:	
E-mail:	l.sabacek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
sídlo:	Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek, xxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxx
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	466349511/0100
IČ:	18844031
DIČ:	xxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	není
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 4

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 9.4.2019 mění se termíny ukončení, a to v bodě přílohy smlouvy o dílo – hlavní celek 3.2. Návrhové práce a v bodě přílohy smlouvy o dílo – dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a v bodě přílohy smlouvy o dílo hlavní celek 3.4. Vytčení pozemků dle zapsané DKM.

Důvody: respektování veřejného zájmu ve věci nového záměru ŘSD na vybudování odpočívadla dálnice D35 v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové nad rámcem již vydaného územního rozhodnutí dálnice D35.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 4 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termíny ukončení následovně:

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín ukončení se prodlužuje o 6 měsíců z 31.8.2019 do 28.2.2020.

Hlavní celek 3.2. Návrhové práce – termín ukončení se prodlužuje o 6 měsíců z 31. 10. 2019 do 30.4.2020.

Hlavní celek 3.4. Vytčení pozemků dle zapsané DKM se prodlužuje z 30.9.2020 na 30.9.2021.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne: 30.08.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne: 30.08.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové