

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo č. obj. 383-2014-514101, č. zhotovitele 058/2014 ze dne 28.5.2014 – KoPÚ v k.ú. Pševes, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245/71, Plácky, 503 01 Hradec Králové

Adresa: Kydlinovská 245/71, Plácky, 503 01 Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín,
Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín

Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

GEOVAP spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Adresa: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 2020870109/2600
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.: Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 383-2014-514101, č. zhotovitele 058/2014 ze dne 28.5.2014 – KoPÚ v k.ú. Pševes. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo je nepodstatná změna závazků ze smlouvy o dílo v počtu měrných jednotek u těchto fakturačních celků:

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – zaměření pozemků včetně jejich obvodů - stabilizace plastovým znakem (méněpráce) z původního předpokládaného rozsahu 20 MJ na skutečný rozsah provedených 0 MJ

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace lomových bodů hranic (méněpráce) z původního předpokládaného rozsahu 100 MJ na skutečný rozsah provedených 36 MJ.

Výše shora uvedených méněslužeb je 38 400,-Kč bez DPH.

Čl. II.: Odůvodnění dodatku č. 4:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je uvedení množství měrných jednotek u poskytovaných služeb do souladu se skutečně provedenými a fakturovanými měrnými jednotkami.

Čl. III.: Změna rozsahu díla a ceny za provedení díla:

V souladu s článkem I. odst. 4 této smlouvy bylo dílo vyplývající z této smlouvy zhotovitelem dokončeno ke dni 15. 6. 2019.

Článek VII. Cena za provedení díla se mění na základě skutečně provedených měrných jednotek dle upravené přílohy č. 1 ke smlouvě následovně:

Cena díla dle dodatku č. 1:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.)bez DPH	411 100,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.)bez DPH	522 700,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.)bez DPH	187 950,-Kč
Celková cena bez DPH	1 121 750,-Kč
DPH 21 %	235 568,-Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA	1 357 318,-Kč

Nová cena díla:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.)bez DPH	395 100,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.)bez DPH	522 700,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)bez DPH	165 550,-Kč
Celková cena bez DPH	1 083 350,-Kč
DPH 21 %	227 504,-Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA	1 310 854,-Kč

Původní cena díla 1 139 000,00 Kč bez DPH byla dodatky ke smlouvě č. 1 a 4 snížena na 1 083 350,00 Kč bez DPH. Změna hodnoty závazku ze smlouvy činí 55 650,00 Kč bez DPH.

Příloha č. 1 ke smlouvě č. obj. 383-2014-514101, č. zhotovitele 058/2014 na VZ KoPÚ v k.ú. Pševes se dodatkem č. 4 mění následovně:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	440	80	35 200	28.5.2015
1.2.	Dohledání , ověření stávajícího základního bodového pole	bod	6	500	3 000	28.2.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace včetně návrhu na doplnění	bod	50	750	37 500	28.2.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně liniových prvků včetně stabilizace lomových bodů	ha	440	300	132 000	28.2.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a příslušné stabilizace	100bm	125	800	100 000	28.5.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - zaměření pozemků včetně jejich obvodů -stabilizace plastovým znakem	100bm	0	800	0	28.5.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (včetně ocenění porostů u pozemků)	ha	437	200	87 400	29.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					395 100,-	Kč
2. Návrhové práce						
2.1.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	150	200	30 000	28.11.2015
2.2.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	437	500	218 500	28.11.2015
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	437	600	262 200	31.5.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 000	12 000	31.7.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					522 700,-	Kč

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace lomových bodů hranic	100bm	36	350	12 600	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č.	ha	437	350	152 950	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.)bez DPH					165 550,-	Kč
Rekapitulace						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						395 100,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						522 700,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						165 550,- Kč
Celková cena bez DPH						1 083 350,- Kč
DPH	21%					227 504,- Kč
Celková cena díla včetně DPH						1 310 854,- Kč

Čl. IV.: Závěrečné ujednání:

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 4 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne: 20.08.2019

V Pardubicích dne: 12.08.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti