

č. objednatele:

č. zhotovitele:

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. SPU 331410/2015 ze dne 10. 6. 2015

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světnov

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím pobočky Žďár n.S.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár n.S.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martina Fialová, rada, pobočka Žďár n.S.
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:	727 957 204
E-mail:	zdarnsazavou.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geodetales Chrudim s.r.o.
sídlo:	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
zastoupený:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Kubát
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:	
E-mail:	7ec75hx
ID DS:	Česká spořitelna, a.s. – pobočka Chrudim
Bankovní spojení:	1226873319/0800
Číslo účtu:	27545857
IČ:	CZ27545857
DIČ:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR, vedeného v Hradci Králové oddíl C, vložka 25283	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 	
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: 	

dále jen „zhotovitel“.

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. V. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termín ukončení níže uvedeného fakturačního celku (dílčí části) v hlavním celku Návrhové práce takto:

Dílčí část	Název	nový termín odevzdání
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	do 15. 11. 2019

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě kontrolní dne KoPÚ Světnov konaného dne 22. 8. 2019. Změnu termínu vyvolaly neustálé změny při projednání s vlastníky. Situaci komplikuje, že jsou stále předkládány do návrhu nové požadavky vlastníků pozemků. Společná snaha zhotovitele i objednatele je v max. možné míře požadavkům vlastníků vyhovět a v návrhu KoPÚ docílit maximálního možného scelení pozemků a z toho důvodu se strany dohodli na posunutí termínu vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 15. 11. 2019.

- 2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Dodatek č. 8 včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4) Dodatek č. 8 včetně přílohy je vyhotoven a podepsán oběma stranami elektronicky.
- 5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.9.2019

V Chrudimi dne 13.9.2019



.....
Za objednatele:
Petr Pejchal, vedoucí pobočky
SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou



.....
Za zhotovitele:
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti
Geodetales Chrudim s.r.o.

Příloha k Dodatku č. 8

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	44	400	17 600	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 200	33 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	698	420	293 160	30.11.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	661	440	290 840	
	Vytyčení a upřesnění hranic s vlastníky dle platné digitální mapy	100 bm	425	450	191 250	31.5.2016
3.1.3.	a) Rozbor současného stavu	ha	1 100	100	110 000	30.11.2015
	b) Vodohospodářská studie	ha	1 100	200	220 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU	100 bm	255	950	242 250	30.9.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	33	950	31 350	30.9.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1053	300	315 900	30.11.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 745 350	30.11.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1053	500	526 500	30.3.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	500	35 000	30.3.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	1 000	8 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	600	4 800	30.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	300	30 000	30.3.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	30.3.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1053	500	526 500	15.11.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3+2	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 205 800	
3.3	Mapové dílo	ha	1060	350	371 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					371 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	500	250 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPU do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

250 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 745 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 205 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	371 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 572 150 Kč
DPH 21% v Kč	750 152 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 322 302 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.9.2019

V Chrudimi dne 13.9.2019

Za objednatele:



Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky SPU, KPÚ pro Kraj
Vysočina, Pobočka Žďár n.S.

Za zhotovitele:



Ing. Aleš Kubát, jednatel Geodetales Chrudim s.r.o.