

Dodatek č. 2

ke **Smlouvě o dílo č. objednatele 714-2019-541101 (č. zhotovitele 1517.902 5073 RLA)**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákonač. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a týkající se díla

Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov

1. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky
Liberec

Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.: +420 725 900 765, +420 602 411 176

E-mail: liberec.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Zastoupený: [redacted] na základě plné
moci ze dne 17. 06. 2019

Statutární orgán: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva,
Ing. Luboš Trojáněk, místopředseda představenstva,
Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Tel./fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: bjpgdzta
V technických záležitostech je oprávněn jednat: [redacted]
[redacted]
[redacted]
Tel. / fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 141320112/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1561.

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 714-2019-541101 (č. zhotovitele 1517.902 5073 RLA) (dále jen „**smlouva**“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu předání a převzetí staveniště a změna termínu zahájení stavebních prací. Termíny uvedené v čl. V odst. 6 smlouvy a v příloze č. 1b smlouvy o dílo byly Dodatkem č. 1 ke smlouvě stanoveny takto:

Termín předání a převzetí staveniště:	16. 09. 2019
Termín zahájení stavebních prací:	23. 09. 2019

Tímto dodatkem se termíny mění následovně:

Termín předání a převzetí staveniště:	23. 09. 2019
Termín zahájení stavebních prací:	30. 09. 2019

Důvodem pro posun výše uvedených termínů je nutnost provedení všech potřebných úkonů koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („koordinátor BOZP“) v předepsaných lhůtách tak, aby byl výkon jeho činnosti v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění a se souvisejícími předpisy a tím byla skutečně zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví osob pohybujících se na staveništi. Posunem termínů bude zkoordinována činnost Zhotovitele díla a osob vykonávajících technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 13. 9. 2019



V Liberci dne 12. 9. 2019

.....
objednatel

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

podepsáno elektronickým podpisem

.....
zhotovitel


EUROVIA CS, a.s.

na základě plné moci

podepsáno elektronickým podpisem

Za správnost dokumentu odpovídá: Věra Hejtmánková