

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 868-2018-508101 ze dne 13. 8. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Karel Fingerhut, pracovník Pobočky Teplice
<b>Adresa:</b>	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 956 824
<b>E-mail :</b>	k.fingerhut@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	HRDLIČKA spol.s r.o.
<b>Sídlo:</b>	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
<b>Zastoupen:</b>	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	caxt3mz
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
<b>Číslo účtu:</b>	300345131/0100
<b>IČO:</b>	18601227

<b>DIČ:</b>	CZ18601227
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 868-2018-508101 ze dne 13. 8. 2018 (dále jen „dodatek“).**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tašov.

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Na základě projednání změny plnění smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2018 č. objednatele 868-2018-508101 konaného dne 28. 8. 2019 dochází v Položkovém výkazu činností - Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Tašov k úpravě měrných jednotek (MJ) u dílčích částí 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2 a 3.6.

1.2. Na základě zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ v k.ú. Tašov se v Položkovém výkazu činností - Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Tašov mění v dílčích částech 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. počty měrných jednotek (MJ) následovně:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (z 53 MJ na 54 MJ), Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (ze 4 MJ na 1 MJ);
- 3.4.4. Rozbor současného stavu (z 347 MJ na 345 MJ);
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (z 347 MJ na 345 MJ);
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (z 347 MJ na 345 MJ);
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (z 347 MJ na 345 MJ) a
- 3.6. Mapové dílo (z 347 MJ na 345 MJ).

1.3. Na základě úpravy MJ dochází ke snížení ceny díla o 17 260,00 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 3 800,00 Kč a méněpráce ve výši 21 060,00 Kč) .

1.4. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI. Cena za provedení díla v bodě 6.1. smlouvy upravuje následovně:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Tašov, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH	966 250,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH	907 800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	189 750,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 063 800,- Kč</b>
DPH 21%	433 398,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 497 198,- Kč</b>

1.5. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Tašov. U výše uvedených dílčích celku je upraven počet měrných jednotek a s tím související ceny.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 868-2018-508101 ze dne 13. 8. 2018.
- 2.2. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Tašov je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 18.09.2019

V Praze dne 16.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

Jaromír Prošek  
pokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Tašov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 500	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	134	1 400	187 600	31.3.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	212	800	169 600	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	4 000	0	31.3.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	5 000	0	31.3.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	54	3 800	205 200	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	4 500	4 500	30.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	345	500	172 500	31.1.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 500	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	345	530	182 850	30.4.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					966 250	<b>30.4.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	345	1 200	414 000	31.3.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 200	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	1 000	52 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	2 600	20 800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	345	1 000	345 000	<b>28.2.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					907 800	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	345	550	189 750	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					189 750	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	966 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	907 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	189 750 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 063 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	433 398 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 497 198 Kč</b>

V Teplicích dne 18.09.2019

V Praze dne 16.09.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.