

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 004/2015,
číslo smlouvy objednatele: 8-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015

KoPÚ Možděnice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

v technických záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Lukáš Čapek, odborný referent pobočky
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel./Fax: xxxxx
E-mail: l.capek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimlem

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Pavel Ciml, jednatel

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxx
Tel./Fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 2020870109/2600
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 11.4. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění u fakturačních celků 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Důvodem pro změnu termínu je nutná změna návrhu v souvislosti s realizací projektu stavby rybníka v sousedním k.ú. Kocourov u Slavíkova, který rozsahem stavby zasahuje i do území řešeného v rámci komplexních pozemkových úprav Možděnice.

Po vzájemné dohodě dochází ke změně termínů v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to takto:

- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení **31. 01. 2020**
- 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - termín ukončení **31. 03. 2020.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi 24. 09. 2019

V Pardubicích dne 24. 09. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel