

## Dodatek číslo 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:</b>	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 215803/2016 ze dne 2. května 2016
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Adresa:</b>	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
<b>Telefon:</b>	+420 724 322 338
<b>E-mail :</b>	f.sebesta@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Josef Honz
<b>Sídlo:</b>	....., 387 42 Lnáře
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josefem Honzem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Honz
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	.....
<b>Telefon:</b>	.....
<b>E-mail :</b>	.....
<b>ID DS:</b>	vtp5p4e
<b>Bankovní spojení:</b>	.....
<b>Číslo účtu:</b>	.....
<b>IČO:</b>	482 23 981
<b>DIČ:</b>	CZ.....
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	.....

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: .....

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytýčení pozemků: .....

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 1074-2016-505205 ve znění dodatku číslo 1 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 2 k předmetné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav je nutno provést reálné rozdělení spoluvlastnictví na několika listech vlastnictví, kde obec Lipovice má spoluvlastnické podíly, aby obec Lipovice mohla disponovat dostatečnou výměrou pro potřeby společných zařízení. S ohledem na velký počet spoluvlastníků tento proces vyžaduje více času než zadavatel původně předpokládal.

Na základě výše uvedeného se termín dokončení etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona mění z 31.7.2019 na 30.4.2020.

Článek číslo XI. se doplňuje o bod 11.18., který zní

### **Článek XI. Jiná ujednání**

11.18. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek číslo XII. nově zní

### **Článek XII. Závěrečná ustanovení**

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

12.2. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

12.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích 24.9.2019

V Zahorčicích 24.9.2019

---

Ing. František Šebesta  
vedoucí Pobočky Prachatic  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Josef Honz

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 2

Položkový výkaz činností - dodatek číslo 2 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lipovice						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	30.06.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	465	500	232 500	30.06.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	700	3 500	30.06.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	2 700	332 100	31.03.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	88	2 700	237 600	31.03.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	465	100	46 500	31.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	185	800	148 000	31.07.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v</b>					<b>1 016 200,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	465	500	232 500	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	150	4 500	31.08.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	150	10 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	465	850	395 250	30.4.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	19 000	38 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v</b>					<b>680 750,00</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	470	500	235 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>235 000,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	600	500	300 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.)</b>					<b>300 000,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v					1 016 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					680 750 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					235 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH					300 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 231 950 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					468 710 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 700 660 Kč</b>	
<b>Za objednatele:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>				
Ing. František Šebesta Vedoucí Pobočky Prachatice Státní pozemkový úřad		Ing. Josef Honz				