

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

ke smlouvĚ o dílo č. 11-2015-514101 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
tel.: xxxxxxxxxx
e-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová,
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxxxxxxxxx
e-mail: a.rufferova@spucr.cz
Ing. Miroslava Víthová, odborný referent,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxxxxxxxxx
e-mail: m.vithova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat (na základě plné moci ze dne 7.1.2015):
xxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 2020870109/2600
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soudem Hradec Králové, C234

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

ČI. I

Důvody uzavření dodatku

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je snížení počtu MJ, které nebyly v průběhu prací vyčerpány.

ČI. II

Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

Dílčí části	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ SoD	Počet MJ dle dodatku č. 4 k SoD	Cena (Kč bez DPH)
3.1. Vytyč. pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace vlastnických hranic	100 bm	150	170	164	24600
3.2. Mapové dílo včetně DKM a SPI	ha	320	365	362	115840

Změna hodnoty závazku dle dodatku č. 4 činí 1 860,00 Kč bez DPH.

Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy činí 96 240,00 Kč bez DPH (viz dodatek č. 1 a dodatek č. 4 k SoD), tj. 9,76 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VII. bodu 7.1 SoD:

Cena díla ve znění dodatku č. 1 k SoD:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	361 200,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	399 020,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	142 300,- Kč
Celková cena bez DPH	902 520,- Kč
DPH 21%	189 529,- Kč
CEKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 092 049,- Kč

Nová cena díla:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	361 200,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	399 020,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	140 440,- Kč
Celková cena bez DPH	900 660,- Kč
DPH 21%	189 139,- Kč
CEKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 089 799,- Kč

ČI. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 24.09.2019

V Pardubicích dne 20.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Pavel Cimpl
GEOVAP, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová
zástupce ředitele