

D O D A T E K č. 6 ke smlouvě o dílo č. 3/2016/504203

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jaroslav Špindler, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	+420 725 002 566
E-mail :	j.spindler@spucr.cz
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 3/2016/504203 (dále jen „smlouva“) na změně následujících ustanovení:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1.1. Dodatek č. 6 se uzavírá ke Smlouvě o dílo č. 3/2016/504203 ze dne 16. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Divišovice u Děpoltic“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Čl. II. Předmět dodatku

2.1. Předmět dodatku doplňuje dílčí část díla 3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a to na základě podání žaloby proti Rozhodnutí o duplicitním zápisu vlastnictví dle § 8a odst. 2 zákona č. j. SPU 163365/2019 ze dne 25. 4. 2019, kdy v souladu s ustanovením § 8a odst. 3 zákona pozemkový úřad pozemky dotčené duplicitním zápisem vlastnictví zařadí mezi pozemky neřešené. Předmětem díla bude rovněž vyhotovení potřebného geometrického plánu na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona.

2.2. Smluvní strany se dohodly na počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), na ceně za MJ bez DPH v Kč, a na změně sazby za MJ a na provedení více prací, a to u následujících dílčích částí:

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona na základě podání žaloby proti rozhodnutí o duplicitním zápisu vlastnictví dle § 8a odst. 3 zákona.

Počet MJ: 3 MJ.

Nová sazba ceny za MJ: 6 000,- Kč bez DPH.

Více práce: Podle skutečné nezbytnosti provedení 3 MJ (1 MJ á 6 000,- Kč), finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ (1 MJ á 6 000,- Kč x 3 MJ) = **18 000,- Kč.**

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ včetně aktualizace dle nově neřešených pozemků.

Původní práce: Počet MJ (MJ = 1 ks) dle smlouvy 2 MJ (1 MJ á 10 000,- Kč) = 20 000,- Kč.

Cena za MJ: Původní cena á 10 000,- Kč za MJ bez DPH. **Nová cena á 15 000,- Kč za MJ bez DPH.**

Více práce: Aktualizace dle nově neřešených pozemků 2 MJ (1 MJ á 15 000,- Kč), finanční rozdíl představuje zvýšení o 5 000,- Kč za MJ.

Cena za práce celkem: 2 MJ x 15 000,- Kč = **30 000,- Kč.**

2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínů ukončení dílčí části a hlavního celku, a to takto:

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona na základě podání žaloby proti rozhodnutí o duplicitním zápisu vlastnictví dle § 8a odst. 3 zákona,

tato neuvedená dílčí část nebyla původně předmětem plnění. Termín ukončení se ustanovuje **na den 15. 11. 2019.**

3.1. Přípravné práce,

se mění z původního termínu ukončení ke dni 30. 6. 2018 na **nový termín ukončení do dne 15. 11. 2019.**

2.4. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně ceny celkem bez DPH v Kč v případě dílčích částí a hlavních celků, a to takto:

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona na základě podání žaloby proti rozhodnutí o duplicitním zápisu vlastnictví dle § 8a odst. 3 zákona.

Cena za MJ: **6 000,- Kč,** počet **MJ 3,** cena za dílčí část bez DPH celkem v Kč (6 000,- Kč x 3 MJ) = **18 000,- Kč.**

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ včetně aktualizace dle nově neřešených pozemků.

Cena za MJ: **15 000,- Kč,** počet **MJ 2,** cena za dílčí část bez DPH celkem v Kč (15 000,- Kč x 2 MJ) = **30 000,- Kč.**

3.1. Přípravné práce celkem bez DPH v Kč.

Původní stav: 991 700,-. **Nový stav: 1 009 700,- Kč.**

3.2. Návrhové práce celkem bez DPH v Kč.

Původní stav: 396 000,-. **Nový stav: 406 000,- Kč.**

2.5. Na základě výše uvedeného se mění tabulka rekapitulace ceny smlouvy v Čl. VI. „Cena za provedení díla“ v bodě 6.1., rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 009 700,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	406 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	116 100,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	85 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 617 000,- Kč
DPH 21%	339 570,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 956 570,- Kč

2.6. Tímto se zároveň upravuje celková cena díla včetně DPH v Kč, a to následovně:

Cena původního stavu: 1 922 690,- Kč.

Cena nového stavu: 1 956 570,- Kč.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 3/2016/504203 (Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic). Ostatní části smlouvy a dodatků č. 1 až 5 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti ode dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními OZ. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Klatovech dne: 26. 09. 2019

V Českých Budějovicích dne: 24. 09. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka
TRAVAL, s.r.o.

Příloha:

Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 000	30 000	28. 02. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	191	500	95 500	28. 02. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	206	500	103 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	1 300	159 900	30. 09. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	98	1 200	117 600	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a to na základě podání žaloby proti rozhodnutí o duplicitním zápisu vlastnictví dle § 8a odst. 3 zákona		více práce + 3	6 000	18 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	3 000	60 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	387	500	193 500	28. 02. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	387	600	232 200	30. 06. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 009 700	15. 11. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	188	1 000	188 000	31. 01. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	1 000	x	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	188	1 000	188 000	30. 07. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ, včetně aktualizace dle nově neřešených pozemků	ks 1)	2	původní cena 10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
				nová cena 15 000		
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					406 000	
3.3	Mapové dílo	ha	387	300	116 100	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					116 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	213	400	85 200	nejpozději do 30.9. roku násled. po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					85 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	původní stav: 991 700 Kč nový stav: 1 009 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	původní stav: 396 000 Kč nový stav: 406 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	116 100 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	85 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	nový stav: 1 617 000 Kč
DPH 21% v Kč	nový stav: 339 570 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	nový stav: 1 956 570

V Klatovech dne: 26. 09. 2019

V Českých Budějovicích dne: 24. 09. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka
TRAVAL, s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.