

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Bratkovice u Velvar**

uzavřené pod č. objednatele 67/2014-537100, č. zhotovitele 14083 ze dne 18. 12. 2014 sjednané
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3 – Žižkov

jednající: Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský
kraj a hl. město Praha
tel.: 702 126 649
email: stredocesky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno
tel.: XXXXX,
i.capouskova@spucr.cz

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/ DIČ: 01312774/Není plátcem DPH

a

Zhotovitel: **GEOPROGRES, spol. s r.o.**
Stoliňská 819/6
193 00 Praha 9- Horní Počernice

zastoupený: Ing. Janem Šafářem, jednatelem
XXXXX
XXXXX

V technických záležitostech
oprávněn jednat: XXXXX
XXXXX

Bankovní spojení: : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551/CZ 45317551

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
7760. Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav je XXXXX, dále jen „zhotovitel“.

Článek I.
Důvod vyhotovení dodatku

Dodatek se vyhotovuje za účelem smluvní úpravy rozsahu prací etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bratkovice u Velvar. Na základě konkrétních požadavků vlastníků týkající se vytyčování nového uspořádání pozemků dochází k upřesnění počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílčí etapu díla. Konkrétně dochází ke vzniku méně prací a to dle článku II. tohoto dodatku.

Článek II.
Předmět dodatku smlouvy

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Příloha ke SoD - 1.část Bratkovice u Velvar takto:

Původní znění smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH v Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	340	300	102 000

Nové znění smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH v Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	135	300	40 500

Dodatkem č. 4 dojde ke změně hodnoty závazku ze smlouvy, a to vzniku méně prací v hodnotě 61 500 Kč bez DPH tj. dochází ke změně 10,07 % vůči původní hodnotě celé zakázky.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 4 se uzavírá v souladu s článkem 11.4. původní SoD, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

V Praze dne 26. 9. 2019

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Praze dne 26. 9. 2019

.....
Ing. Jan Šafář
jednatel
GEOPROGRES, spol. s r.o.