

Číslo smlouvy zhotovitele: 1089-2017-523101

Číslo smlouvy zhotovitele: GB20172S009

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Deblín

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmila Báčová zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Dne 7. 8. 2019 obdržela Pobočka Brno žádost zpracovatele KoPÚ o změnu smlouvy o dílo č. 1089-2017-523101. V žádosti zhotovitel navrhuje, na základě požadavku Městysu Deblín předaného zhotoviteli, změnu obvodu KoPÚ z důvodu zajištění zpřístupnění pozemků v lokalitě „U Myslivny“. Tímto dochází k rozšíření dílčí části 3.4.3. o položku Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1. Dále zhotovitel KoPÚ žádá o posun termínů ukončení dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu zdržení prací ovlivněné délkou dodání inženýrsko-geologického průzkumu, dat ČHMÚ a nutnosti vyčkání na výsledky vodohospodářské studie, řešící území mimo obvod KoPÚ, kterou nechal vypracovat Městys Deblín. Tato vodohospodářská studie je nezbytná pro návrh vodohospodářských opatření v rámci plánu společných zařízení.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 1089-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 a 2 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.3. se doplňuje nová položka Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1, s počtem měrných jednotek 1 MJ, cena za 1 MJ 4 200 Kč bez DPH. Dokumentace k této dílčí části bude předána do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 1089-2017-523101.

U dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčích částí z původního termínu 30. 10. 2019 na nový termín 29. 2. 2020.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 30. 10. 2020 na nový termín 28. 2. 2021.

U hlavního celku 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) se mění termín ukončení hlavního celku z původního termínu 28. 6. 2019 na nový termín - do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 1089-2017-523101.

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. 1089-2017-523101 o 4 200 Kč bez DPH, tj. o 5 082 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 229 800 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 429 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	270 000 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	200 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 128 800 Kč
DPH 21%	867 048 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 995 848 Kč

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Nově zavedená položka 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1 - počet 1 MJ, cena za 1 MJ 4 200 Kč bez DPH. Termín ukončení je stanoven - do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - změna termínu ukončení dílčích částí z původního termínu 30. 10. 2019 na nový termín 29. 2. 2020.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 10. 2020 na nový termín 28. 2. 2021.

Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) – změna termínu ukončení hlavního celku z původního termínu 28. 6. 2019 na nový termín - do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1089-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 26.9.2019

V Brně dne 26.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jarmila Báčová

Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ing. Zdeněk Láška,

jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Deblín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	626	800	500 800	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	49	1 200	58 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	4 200	1 134 000	30.3.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	10 000	70 000	30.3.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu č. 1	100 bm	1	4 200	4 200	do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	660	200	132 000	30.3.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	660	200	132 000	30.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	660	300	198 000	28.6.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 229 800	do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	675	800	540 000	29.2.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	800	64 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	600	90 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	675	1 000	675 000	28.2.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 429 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	675	400	270 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					270 000	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	800	200000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					200000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 229 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 429 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					270 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					200 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					4 128 800 Kč	
DPH 21% v Kč					867 048 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 995 848 Kč	

V Brně dne 26.9.2019

V Brně dne 26.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Jarmila Báčová
 Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro
 Jihomoravský kraj

.....
 Ing. Zdeněk Láska, jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.