

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: **Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj**
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.**
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Zastoupený: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 64608531
DIČ: CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět a důvod dodatku

- Mění se údaje o osobě zastupující objednatele a osobách oprávněných jednat ve smluvních a technických záležitostech za objednatele tak, jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
- Vzhledem k termínu zápisu geometrických plánů dílčí části 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ do katastru nemovitostí (oznámení o zápisu ze dne 25.7.2019) a s ohledem na smluvní ujednání dle bodu 5.13.5 smlouvy, kdy je možné schválit převzetí dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků až po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, se na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.8.2019, mění termíny uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Hlavní celek / dílčí část		Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	15.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)		15.11.2019

Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností KoPÚ Malá Véska) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

- Dále se do Čl. X. smlouvy o dílo doplňuje odstavec 10.10. tohoto znění:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 26.09.2019

V Opavě dne: 25.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Malá Véska

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 800	10 800	30.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	510	875	446 250	30.10.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 350	399 500	28.5.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 900	19 000	28.5.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 1)	100 bm	10	2 500	25 000	28.5.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	510	360	183 600	30.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	510	400	204 000	15.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 294 150	15.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	510	540	275 400	30.9.2020
3.5.1.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	35	1 700	59 500	
3.5.1.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	120	450	54 000	
3.5.1.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	15	950	14 250	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	510	785	400 350	30.3.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 4)	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					848 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	510	690	351 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					351 900	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	150	500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 5)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 294 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	848 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	351 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 569 550 Kč
DPH 21% v Kč	539 606 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 109 156 Kč

V Ostravě 26.09.2019

V Opavě 25.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Dr. Ing. Jiří Vrubel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o sdružení
 do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

1) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zhotovitelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.