

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
zastoupený:	Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.:	+420 727 956 454
E-mail:	trebic.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený:	Ing. Františkem Kočí, předsedou představenstva a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	bnpcf46
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu:	1809071/0100
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 24. 9.2019, je provedení stavby Polní cesty C1 v katastrálním území Naloučany v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách.

:

II.

Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XVIII, bodem 5 a článkem V, bodem 4 smlouvy o dílo, kdy objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle smlouvy o dílo na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna má být řešena dodatkem ke smlouvě.

III.

Smluvní strany se dohodly, že dodatkem č. 1 dojde ke změně smlouvy o dílo v článku V – Doba plnění, v bodě 5, písm. a; b.

Bod 5 nově zní: Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: 27. 9. 2019

b. Termín zahájení stavebních prací: 27. 9. 2019

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2019 zůstávají beze změny. Nedílnou součástí smlouvy o dílo a dodatku č. 1 tvoří nová příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací.

V Jihlavě dne 26. 9. 2019

V Praze dne 26. 9. 2019

.....
Ing. Jan Čekal

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Zhotovitel

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Zhotovitel

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

