

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Realizace PSZ v k. ú. Stradov u Kaplice (HPC 2)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov**

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas, referent pobočky Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 725918365

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zastoupený: xxxxxxxxxxxx, vedoucím PJ – na základě plné moci a xxxxxxxxxxxx, ekonomkou PJ – na základě plné moci

Adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel./fax: +420 xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: +420 xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3505231/0100

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **29. 8. 2019**

Zadávací dokumentace ze dne: **8. 8. 2019**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **4. 9. 2019**

Stavební povolení ze dne: **21. 11. 2014**

ČI. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k. ú. Stradov u Kaplice** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Realizace PSZ v k. ú. Stradov u Kaplice (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace PSZ v k. ú. Stradov u Kaplice**

Místo stavby: **katastrální území Stradov u Kaplice, obec Omlenice, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj**

(dále jen “stavba”)

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností AF-CityPlan s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1 č. zakázky 13-5-142. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.

- o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Kaplice, ODSH dne 8. 1. 2019 č.j. MěÚK/00607/2019 které nabylo právní moci dne 24. 1. 2019.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 29. 8. 2019.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	6 299 706 Kč
DPH 21 % činí	1 322 939 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 622 645 Kč

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, anebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
8. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov.

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splátnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněně straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 1. 2020
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **30. 9. 2019**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **30. 9. 2019**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 1. 2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **31. 1. 2020**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení konstrukčních vrstev komunikace - termín plnění do: 13.12.2019
Dokončení asfaltových vrstev - termín plnění do: 19.12.2019
Dokončení zemních prací a propustků vč. odláždění- termín plnění do: 29.1.2020
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům z nabídky zhotovitele.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **5 000 000 €**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné

a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov.

22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 9)
 12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstranění vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržetím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;

- b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majtková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD: celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.

č. j. objednatele: 855-2019-505202

č. j. zhotovitele:

11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Českém Krumlově 30. 9. 2019

V Plané 27. 9. 2019

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

.....
xxxxxxxxxxx, vedoucí PJ
na základě plné moci

.....
xxxxxxxxxxx, ekonomka PJ
na základě plné moci

Za správnost:

.....
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha č. 1: Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Předmětem díla je stavba polní cesty HPC 2 v k. ú. Stradov u Kaplice včetně kácení dřevin a návrhu výsadby. Tato stavba vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav.

Polní cesta HPC2 začíná na silnici III/1572 u osady Podolí a vede po stávající cestě severním směrem souběžně s železniční tratí. Celková délka polní cesty HPC 2 je 949 m. Cesta je navržena obousměrná jednopruhová o návrhové kategorii P4,0/30, což odpovídá šířce jízdního pruhu 3,50 m a dvojici zpevněných krajnic o šířce 0,25 m. V celé délce je navržen pravostranný příkop. Směrové oblouky se pohybují v rozmezí od 20 m do 500 m. Směrové oblouky menších poloměrů se vyskytují z důvodu tvaru vyčleněného pozemku, nezabírání okolních pozemků a na začátku úseku pro napojení polní cesty na silnici. Oblouky o poloměru menším než 100 m jsou rozšířeny dle ČSN s výjimkou oblouku K12 ($R=20$ m), kdy je oblouk rozšířen o 0,75 m a návrhová rychlost je zde proto snížena na 20 km/h. Směrové oblouky byly prověřeny vlečnými křivkami. V úseku jsou navrženy 2 výhybny, a to ve staničení km 0,303 a km 0,614. Cesta je zde rozšířena na 5,5 m v délce 20 m. Niveleta cesty v co největší míře kopíruje stávající terén (sklony v rozmezí 0,30 – 12,59 %). Poloměry vypuklých zakružovacích oblouků vycházejí ze současné nivelety a jsou v rozmezí od 200 m do 2000 m, poloměry vydutých zakružovacích oblouků jsou v rozmezí od 70 m do 2000 m. Napojení na stávající komunikace bude provedeno lomem nivelety.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností AF-CityPlan s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1, pod zakázkovým číslem 13-5-142 dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Harmonogram prací

Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice - SO 01 Polní cesta HPC 2

rok	2019-2020																	
měsíc	X				XI					XII				I				
týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
SO 101 Polní cesta HPC 2																		
Zemní práce																		
Zakládání a zvláštní zakládání																		
Vodorovné konstrukce																		
Komunikace																		
Trubní vedení																		
Doplňující práce na komunikaci																		
Dokončovací práce inženýr. staveb																		
Staveništní přesun hmot																		
Přesuny suti a vybouraných hmot																		
Zřízení kabelového žlabu																		
SO 801 Kácení dřevin																		
Zemní práce																		
SO 802 Návrh výsadby																		
Zemní práce																		
Staveništní přesun hmot																		

Dokončení konstrukčních vrstev komunikace do 13.12.2019

Dokončení asfaltových vrstev do 19.12.2019

Dokončení zemních prací a propustku vč. odláždění do 29.1.2020

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	SO 101	Polní cesta HPC 2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Polní cesta HPC 2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
AF1504	Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice		Náklady na m.j.	0
Projektant	AF-CityPlan s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AF-CityPlan s.r.o.			
Objednatel	ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	AF1504
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 014 357	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	6 014 357	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	6 014 357	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	6 014 357	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		6 014 357 Kč
DPH	21,0 %		1 263 015 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 277 372 Kč

Poznámka :

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude mezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

V případě nejasností je text označující název položky nadřazen číslu položky výkazu výměr.

Položkový rozpočet

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet: SO 101
Objekt :	SO 101 Polní cesta HPC 2	Polní cesta HPC 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113107212	Odstranění podkladu nad 200 m ² , kam. těžené tl.20 cm celková tl. stáv. komunikace 500 mm: 9,0	m ²	9,00	91,53	823,77
2	113107222	Odstranění podkladu nad 200 m ² , kam. drcené tl.20 cm celková tl. stáv. komunikace 500 mm: 9,0	m ²	9,00	91,53	823,77
3	113107182	Odstranění podkladu pl.do 50 m ² , živice tl. 10 cm celková tl. stáv. komunikace 500 mm: 9	m ²	9,00	114,42	1 029,78
4	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m stržení drnu tl. 0.1 m: 2705,85*0,1 Odhumusování 0.2m: 710,85	m ³	981,44	42,91	42 113,38
5	122102202	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m ³ spodní stavba komunikace: 1173,93*0,5	m ³	586,97	88,70	52 063,80
6	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³ spodní stavba komunikace: 1173,93*0,5	m ³	586,97	88,70	52 063,80
7	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 spodní stavba komunikace: 1173,93*0,5*0,3	m ³	176,09	9,15	1 611,22
8	131101102	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m ³ výkop pro výměnu podloží provedeno pouze po odsouhlasení TDI a investorem: 1504,74348*0,5	m ³	752,37	37,52	28 228,99
9	131201102	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m ³ výkop pro výměnu podloží provedeno pouze po odsouhlasení TDI a investorem: 1504,74348*0,5	m ³	752,37	37,52	28 228,99
10	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 výkop pro výměnu podloží provedeno pouze po odsouhlasení TDI a investorem: 1504,74348*0,5*0,3	m ³	225,71	8,42	1 900,49
11	132101101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m ³ výkop pro bet práh: 8,21*0,5	m ³	4,11	252,50	1 036,51
12	132101201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m ³ výkop pro propustek: 72,455*0,5 výkop pro napojení příkopů do vodního toku: 11,61*0,5	m ³	42,03	420,83	17 688,54
13	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m ³ výkop pro bet práh: 8,21*0,5	m ³	4,11	252,50	1 036,51
14	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výkop pro bet práh: 8,21*0,5*0,3	m ³	1,23	8,42	10,37
15	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m ³ výkop pro propustek: 72,455*0,5 výkop pro napojení příkopů do vodního toku: 11,61*0,5	m ³	42,03	420,83	17 688,54
16	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 výkop pro propustek: 72,455*0,5*0,3 výkop pro napojení příkopů do vodního toku: 11,61*0,5*0,3	m ³	12,61	12,62	159,14
17	162207112	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m uložení přebytečné zeminy na sousední pozemek (dle přání vlastníka):	m ³	400,00	83,53	33 412,00

Položkový rozpočet

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet: SO 101
Objekt :	SO 101 Polní cesta HPC 2	Polní cesta HPC 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		400,00		400,00		
18	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m odvoz na mezideponii a zpět: zásyp a násyp: 213,89*2 ornice pro ohumusování: 2033,72*0,1	m3	631,15	83,53	52 720,13
				427,78		
				203,37		
19	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytečná zemina: 2557,06-400 Mezisoučet přebytečná ornice: 507,48 dmy: 270,585 Mezisoučet	m3	2 935,13	94,41	277 105,15
				2 157,06		
				2 157,06		
				507,48		
				270,59		
				778,07		
20	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytečná zemina: (2557,06-400)*10 Mezisoučet přebytečná ornice: 507,48*10 dmy: 270,585*10 Mezisoučet	m3	29 351,25	1,22	35 808,53
				21 570,60		
				21 570,60		
				5 074,80		
				2 705,85		
				7 780,65		
21	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zásyp a násyp: 213,89 ornice pro ohumusování: 2033,72*0,1	m3	417,26	15,01	6 263,10
				213,89		
				203,37		
22	171101141	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m násyp pod komunikací - zemina: 173,87 zásyp vhodnou zeminou: 40,01	m3	213,88	230,49	49 297,20
				173,87		
				40,01		
23	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m mezideponie: zásyp a násyp: 213,89 ornice pro ohumusování: 2033,72*0,1 uložení přebytečné zeminy na sousední pozemek (dle přání vlastníka): 400,00 skládka: přebytečná zemina: 2557,06-400 přebytečná ornice: 507,48 dmy: 270,585	m3	3 752,39	7,83	29 381,19
				213,89		
				203,37		
				400,00		
				2 157,06		
				507,48		
				270,59		
24	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 5015,81	m2	5 015,81	15,14	75 939,36
				5 015,81		
25	171201211	Poplatek za skládku - ornice přebytečná ornice: 507,48*1,6 dmy: 270,585*1,6	T	1 244,91	109,35	136 130,91
				811,97		
				432,94		
26	171201211	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytečná zemina: (2557,06-400)*1,6	T	3 451,30	34,02	117 413,09
				3 451,30		
27	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokopiskem	m3	27,82	478,19	13 303,25

Položkový rozpočet

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet: SO 101
Objekt :	SO 101 Polní cesta HPC 2	Polní cesta HPC 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zásyp trouby frakce 0-32 (hutněné po vrstvách):				
		Propustek pod sjezdem km 0.219:				
		3,58		3,58		
		Propustek km 0.614:				
		5,55		5,55		
		Propustek pod sjezdem 0.774:				
		4,31		4,31		
		Propustek pod sjezdem 0.797:				
		2,96		2,96		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:				
		4,37		4,37		
		rezervní propustek pod sjezdem km 0.948:				
		7,05		7,05		
28	181050010	Terénní modelace	m2	2 033,72	11,09	22 553,95
29	181301102	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	2 033,72	48,07	97 760,92
Celkem za		1 Zemní práce				1 193 596,35
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
30	274315226	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	6,21	2 721,81	16 902,44
		Betonové prahy C25/30-XF3 š. 0,30m a hl. 0,80m na ukončení dlažby:				
		Propustek pod sjezdem km 0.219:				
		1,07		1,07		
		Propustek km 0.614:				
		1,04		1,04		
		Propustek pod sjezdem 0.774:				
		2,01		2,01		
		Propustek pod sjezdem 0.797:				
		1,08		1,08		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:				
		1,01		1,01		
31	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	7 523,72	14,99	112 780,52
		Provedeno pouze po odsouhlasení TDI a investorem:				
		7523,7174		7 523,72		
32	289601199	Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží	soubor	10,00	3 948,90	39 489,00
33	69365031	Geotextilie Geomatrix NTI-BS13 5x100 m černá	m2	8 652,28	13,37	115 680,92
		Provedeno pouze po odsouhlasení TDI a investorem:				
		7523,7174*1,15		8 652,28		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				284 852,88
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
34	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	10,29	731,89	7 530,42
		štěrkopískové lože, tl. 0.10 m:				
		Propustek pod sjezdem km 0.219:				
		14,63*0,1		1,46		
		Propustek km 0.614:				
		22,69*0,1		2,27		
		Propustek pod sjezdem 0.774:				
		17,63*0,1		1,76		
		Propustek pod sjezdem 0.797:				
		12,11*0,1		1,21		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:				
		17,87*0,1		1,79		
		rezervní propustek pod sjezdem km 0.948:				
		17,96*0,1		1,80		
35	452111121	Osazení betonových pražců plochy do 500 cm2	kus	68,00	299,41	20 359,88
		Propustek pod sjezdem km 0.219:				
		10		10,00		
		Propustek km 0.614:				
		14		14,00		
		Propustek pod sjezdem 0.774:				
		12		12,00		
		Propustek pod sjezdem 0.797:				

Položkový rozpočet

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet: SO 101
Objekt :	SO 101 Polní cesta HPC 2	Polní cesta HPC 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8		8,00		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:				
		12		12,00		
		rezervní propustek pod sjezdem km 0.948:				
		12		12,00		
36	452312161	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30	m3	16,39	2 721,81	44 610,47
		Propustek pod sjezdem km 0.219:				
		4,66*0,5		2,33		
		Propustek km 0.614:				
		7,23*0,5		3,62		
		Propustek pod sjezdem 0.774:				
		5,62*0,5		2,81		
		Propustek pod sjezdem 0.797:				
		3,86*0,5		1,93		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:				
		5,69*0,5		2,85		
		rezervní propustek pod sjezdem km 0.948:				
		5,72*0,5		2,86		
37	462512161	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	2,76	1 130,98	3 121,50
		těžký zához:				
		9,2*0,3		2,76		
38	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	68,00	397,13	27 004,84
		pražce pod potrubí:				
		Propustek pod sjezdem km 0.219:				
		10		10,00		
		Propustek km 0.614:				
		14		14,00		
		Propustek pod sjezdem 0.774:				
		12		12,00		
		Propustek pod sjezdem 0.797:				
		8		8,00		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:				
		12		12,00		
		rezervní propustek pod sjezdem km 0.948:				
		12		12,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				102 627,11
Díl: 5		Komunikace				
39	564911411	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm	m2	3 938,34	88,56	348 779,39
		konstrukce 2:				
		3938,34		3 938,34		
40	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	13,00	131,10	1 704,30
		šterkový zához v místě výústění svodných žlabů:				
		13		13,00		
41	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	5 015,81	210,16	1 054 122,63
		konstrukce 2:				
		5015,81		5 015,81		
42	564972121	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 30 cm	m2	5 015,81	135,86	681 447,95
		Provedeno pouze po odsouhlasení TDI a investorem:				
		stabilizace aktivní zóny cca 0.3 m - šterkodrt' :				
		5015,81		5 015,81		
43	568211112	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 7,5 m	m2	7 523,72	13,85	104 203,49
		Provedeno pouze po odsouhlasení TDI a investorem:				
		7523,7174		7 523,72		
44	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	469,00	102,59	48 114,71
		469		469,00		
45	573111112	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	3 938,34	10,94	43 085,44
		konstrukce 2:				
		3938,34		3 938,34		
46	573231111	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 826,88	10,94	41 866,07
		konstrukce 2:				
		3826,88		3 826,88		
47	577144111	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	3 826,88	238,24	911 715,89

Položkový rozpočet

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet: SO 101
Objekt :	SO 101 Polní cesta HPC 2	Polní cesta HPC 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		konstrukce 2:				
		3826,88		3 826,88		
48	594511111	Dlažba z lomového kamene lože z C -/7,5 do 10 cm	m2	156,94	2 013,07	315 931,21
		dlažba tl. 0.15m z lom. kamene do betonu 0.10m vyspárována cementovou maltou:		39,48		
		39,48		39,48		
		Propustek pod sjezdem km 0.219:		8,04		
		8,04		8,04		
		Propustek km 0.614:		10,86		
		10,86		10,86		
		Propustek pod sjezdem 0.774:		71,91		
		71,91		71,91		
		Propustek pod sjezdem 0.797:		8,32		
		8,32		8,32		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:		18,33		
		18,33		18,33		
49	597095211	Žlab odvodňovací ACO RD 200 V,dl.1000 mm,D400,E600	kus	24,20	3 807,34	92 137,63
50	599142111	Uprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	207,70	93,39	19 397,10
51	590 00	D+M - ocelové svodné žlábký do betonového lože C25/30-XF tl. 15 cm	m	57,00	1 292,30	73 661,10
52	597 16	Příplatek za beton C25/30 tl. 10 cm u dlažby z lomového kamene	m2	156,94	15,75	2 471,81
53	69310203	Geomříž trojosé TENSAR TriAx TX150 75x4 m PP	m2	8 652,28	36,45	315 375,42
		Provedeno pouze po odsouhlasení TDI a investorem:				
		7523,7174*1,15		8 652,28		
	Celkem za	5 Komunikace				4 054 014,13
Díl: 8		Trubní vedení				
54	810391111	Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm	kus	12,00	616,87	7 402,44
		seřiznutí čel trouby:				
		Propustek pod sjezdem km 0.219:		2,00		
		2		2,00		
		Propustek km 0.614:		2,00		
		2		2,00		
		Propustek pod sjezdem 0.774:		2,00		
		2		2,00		
		Propustek pod sjezdem 0.797:		2,00		
		2		2,00		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:		2,00		
		2		2,00		
		rezervní propustek pod sjezdem km 0.948:		2,00		
		2		2,00		
55	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	16,39	2 721,81	44 610,47
		Propustek pod sjezdem km 0.219:		4,66*0,5		
		4,66*0,5		2,33		
		Propustek km 0.614:		7,23*0,5		
		7,23*0,5		3,62		
		Propustek pod sjezdem 0.774:		5,62*0,5		
		5,62*0,5		2,81		
		Propustek pod sjezdem 0.797:		3,86*0,5		
		3,86*0,5		1,93		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:		5,69*0,5		
		5,69*0,5		2,85		
		rezervní propustek pod sjezdem km 0.948:		5,72*0,5		
		5,72*0,5		2,86		
56	899662113	Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí	t	1,26	30 316,88	38 335,69
		Propustek pod sjezdem km 0.219:		22,76*0,0079		
		22,76*0,0079		0,18		
		Propustek km 0.614:		35,30*0,0079		
		35,30*0,0079		0,28		
		Propustek pod sjezdem 0.774:		27,43*0,0079		
		27,43*0,0079		0,22		
		Propustek pod sjezdem 0.797:				

Položkový rozpočet

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet: SO 101
Objekt :	SO 101 Polní cesta HPC 2	Polní cesta HPC 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		18,84*0,0079		0,15		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:				
		27,80*0,0079		0,22		
		rezervní propustek pod sjezdem km 0.948:				
		27,93*0,0079		0,22		
		Celkem za				90 348,60
	Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
57	914111111	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	6,00	1 032,79	6 196,74
58	919512111	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm	m	76,22	554,48	42 262,47
		Propustek pod sjezdem km 0.219:				
		10,84		10,84		
		Propustek km 0.614:				
		16,81		16,81		
		Propustek pod sjezdem 0.774:				
		13,06		13,06		
		Propustek pod sjezdem 0.797:				
		8,97		8,97		
		Propustek pod sjezdem km 0.841:				
		13,24		13,24		
		rezervní propustek pod sjezdem km 0.948:				
		13,30		13,30		
59	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	33,10	80,19	2 654,29
60	910 00	DIO	soubor	1,00	24 300,94	24 300,94
61	40444934	Značka dopr výstražná A15	kus	3,00	769,12	2 307,36
62	40445020	Značka dopr zákazová B1-B34 500 fó1 1, EG 7letá	kus	3,00	902,78	2 708,34
63	40445161	Značka dopr dodat E 13	kus	3,00	665,85	1 997,55
64	40445171	Značka dopr zařízení Z11c,d	kus	2,00	674,35	1 348,70
65	40445173	Značka dopr zařízení Z2	kus	6,00	565,00	3 390,00
66	404459503	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 300 mm	kus	6,00	978,11	5 868,66
67	59221630	Trouba bet hrdlová TBP 2-40 DN40x100x6 cm	kus	83,84	984,33	82 528,20
		76,22*1,1		83,84		
		Celkem za				175 563,24
	Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
68	935112111	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	6,10	457,50	2 790,75
69	935112111	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	0,80	457,50	366,00
70	59227516	Žlab odvodňovací Birko sir 500	kus	7,00	3 061,19	21 428,33
71	592275204	Žlab odvodňovací - Žlábek 58	kus	3,00	2 782,90	8 348,70
		Celkem za				32 933,78
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
72	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	7 245,84	2,38	17 245,09
		Celkem za				17 245,09
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
73	997013801	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,28	109,35	467,47
		9,0*(0,24+0,235)		4,28		
74	979099141	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	1,98	36,45	72,17
		9,0*0,22		1,98		
75	997211521	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	6,26	209,23	1 308,73
76	997211529	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 1 km	t	118,94	0,75	89,21
		Celkem za				1 937,58
	Díl: 101	Zřízení kabelového žlabu				
Čerpáno v případě přiblížení se komunikace k vedení na méně než 1 m						
77	121 10-1103.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	2,13	34,33	73,05
		53,2*0,4*0,1		2,13		
78	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	17,02	210,41	3 582,02
		53,2*0,4*(0,9-0,1)		17,02		
79	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,38	8,42	53,75
		53,2*0,4*0,3		6,38		
80	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	15,96	56,63	903,81
		:Ornice: 3.1920		3.19		
		Zemina: 12.768		12.77		

Položkový rozpočet

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet: SO 101
Objekt :	SO 101 Polní cesta HPC 2	Polní cesta HPC 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		:Odvoz na mezideponii a zpět				
81	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Přebytečná zemina: 4,256</i>	m3	4,26 <i>4,26</i>	107,17	456,12
82	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>Přebytečná zemina: 4,256*10</i>	m3	42,56 <i>42,56</i>	4,86	206,84
83	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m <i>Mezideponie:</i> <i>Ornice: 3,1920</i> <i>Zemina: 17,024</i> <i>Skládka:</i> <i>Zemina: 4,256</i>	m3	24,47 <i>3,19</i> <i>17,02</i> <i>4,26</i>	9,19	224,90
84	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>53,2*0,4</i>	m2	21,28 <i>21,28</i>	4,54	96,61
85	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>Přebytečná zemina: 4,256</i>	m3	4,26 <i>4,26</i>	109,35	465,39
86	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>53,2*0,4*0,7</i>	m3	14,90 <i>14,90</i>	98,31	1 464,43
87	181 30-1102.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 <i>53,2*0,4</i>	m2	21,28 <i>21,28</i>	34,06	724,80
88	174 10-0050.RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km <i>Lože pod betonový žlab: 53,2*0,4*0,1</i>	m3	2,13 <i>2,13</i>	536,88	1 142,48
89	460 52-0039.R00	Zřízení kabel. trasy z kamenin.tvarovek,bez dodáv.	m	53,20	184,83	9 832,96
90	460 49-0012.RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	53,20	7,29	387,83
91	592-12029	Žlab kabelový KZ 3 500x200x220 mm	kus	107,00	271,00	28 997,00
92	592-12030	Deska krycí KD 3 500x210x55 mm	kus	107,00	118,00	12 626,00
	Celkem za	Zřízení kabelového žlabu				61 237,99

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet : SO 101
Objekt :	SO 101 Polní cesta HPC 2	Polní cesta HPC 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 193 596	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	284 853	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	102 627	0	0	0	0
5 Komunikace	4 054 014	0	0	0	0
8 Trubní vedení	90 349	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	175 563	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	32 934	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 245	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 938	0	0	0	0
101 Zřízení kabelového žlabu	61 238	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 014 357	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 014 357	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 014 357	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 014 357	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 014 357	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 014 357	0
Provoz investora	0	0,0	6 014 357	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 014 357	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 014 357	0
Kompl.čin., zaměření stavby, vytyčení pozemků a	0	0,0	6 014 357	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	SO 801	Polní cesta HPC 2 - kácení dřevin	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 801	Polní cesta HPC 2 - kácení dřevin		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
AF1504	Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice		Náklady na m.j.	0
Projektant	AF-CityPlan s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AF-CityPlan s.r.o.			
Objednatel	ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	AF1504
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	81 970	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	81 970	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	81 970	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	81 970	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		81 970 Kč
DPH	21,0 %		17 214 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			99 184 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet: SO 801
Objekt :	SO 801 Polní cesta HPC 2 - kácení dřevin	Polní cesta HPC 2 - kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	258,00	97,20	25 077,60
2	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	258,00	72,90	18 808,20
3	112101101	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	16,00	303,76	4 860,16
4	112101101	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	9,00	546,77	4 920,93
5	112101102	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	3,00	668,28	2 004,84
6	112101102	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	2,00	777,63	1 555,26
7	112101103	Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:5	kus	1,00	850,53	850,53
8	112201111	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	6,00	182,26	1 093,56
9	112201112	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	8,00	303,76	2 430,08
10	112201113	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	5,00	425,27	2 126,35
11	112201114	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	2,00	546,77	1 093,54
12	112201115	Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:5	kus	1,00	729,03	729,03
13	162301401	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	25,00	60,75	1 518,75
		16+9		25,00		
14	162301402	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	5,00	85,05	425,25
		3+2		5,00		
15	162301403	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	133,66	133,66
16	162301411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	25,00	157,96	3 949,00
17	162301412	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	5,00	206,56	1 032,80
18	162301413	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	243,01	243,01
19	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	14,00	121,50	1 701,00
		6+8		14,00		
20	162301422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	7,00	182,26	1 275,82
		5+2		7,00		
21	162301423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	1,00	303,76	303,76
22	162301901	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	75,00	2,43	182,25
		25*3		75,00		
23	162301902	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	15,00	2,43	36,45
		5*3		15,00		
24	162301903	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	3,00	2,43	7,29
		1*3		3,00		
25	162301911	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	75,00	2,43	182,25
		25*3		75,00		
26	162301912	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	15,00	2,43	36,45
		5*3		15,00		
27	162301913	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm	kus	3,00	2,43	7,29
		1*3		3,00		
28	162301921	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	42,00	2,43	102,06
		14*3		42,00		
29	162301922	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	21,00	2,43	51,03
		7*3		21,00		
30	162301923	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	3,00	2,43	7,29
		1*3		3,00		
31	174201201	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	14,00	182,26	2 551,64
32	174201202	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	7,00	303,76	2 126,32
33	174201203	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	1,00	546,77	546,77
Celkem za		1 Zemní práce				81 970,22

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet :	SO 801
Objekt :	SO 801 Polní cesta HPC 2 - kácení dřevin		Polní cesta HPC 2 - kácení dřevin

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	81 970	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	81 970	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	81 970	0
Oborová přírážka	0	0,0	81 970	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	81 970	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	81 970	0
Zařízení staveniště	0	0,0	81 970	0
Provoz investora	0	0,0	81 970	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	81 970	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	81 970	0
Kompl.čin.,zaměření stavby,vytyčení pozemků a	0	0,0	81 970	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	SO 802	Polní cesta HPC 2 - návrh výsadby	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 802	Polní cesta HPC 2 - návrh výsadby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
AF1504	Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice		Náklady na m.j.	0
Projektant	AF-CityPlan s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AF-CityPlan s.r.o.			
Objednatel	ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	AF1504
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	203 379	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	203 379	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	203 379	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	203 379	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		203 379 Kč
DPH	21,0 %		42 710 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			246 089 Kč

Poznámka :

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude mezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Položkový rozpočet

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet: SO 802
Objekt :	SO 802 Polní cesta HPC 2 - návrh výsadby	Polní cesta HPC 2 - návrh výsadby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111104311	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km v okolí výsadby, 2x za rok po dobu 3 let <i>226+160</i>	m2	386,00 <i>386,00</i>	1,82	702,52
2	183101214	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 <i>23+21+13+22+6</i>	kus	85,00 <i>85,00</i>	85,05	7 229,25
3	183101221	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 <i>12</i>	kus	12,00 <i>12,00</i>	303,76	3 645,12
4	184102312	Výsadba keře bez balu výšky do 2 m, v rovině	kus	85,00	54,68	4 647,80
5	184201122	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, svah 1:2	kus	12,00	303,76	3 645,12
6	184202122	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	12,00	364,51	4 374,12
7	184813121	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině <i>12+85</i>	kus	97,00 <i>97,00</i>	72,90	7 071,30
8	184806133	Řez na čípek netrnitých stromů D koruny do 6 m výchovný řez 1x ročně po dobu 3 let <i>36+225</i>	kus	261,00 <i>261,00</i>	72,90	19 026,90
9	184808211	Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik	kus	261,00	42,53	11 100,33
10	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu kontrola příp.uvolnění 1x ročně po dobu 3 let	kus	36,00	30,38	1 093,68
11	185802114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině při výsadbě + 1x ročně po dobu 3 let <i>spotřeba 97*6*0,01/1000 - zvýšeno na 0,01: 0,01</i>	t	0,01 <i>0,01</i>	18 225,71	182,26
12	185804241	Vypletit dřevin solitérních na svahu 1:1 2x za rok po dobu 3 let <i>36+255</i>	m2	291,00 <i>291,00</i>	24,30	7 071,30
13	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 <i>291*0,06*(1+12)</i>	m3	226,98 <i>226,98</i>	36,45	8 273,42
14	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1 km	m3	226,98	157,96	35 853,76
15	185851119	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody <i>226,98*14</i>	m3	3 177,72 <i>3 177,72</i>	2,43	7 721,86
16	02656002	Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica L.) - výška 60-100 cm, kontejner	kus	13,00	54,68	710,84
17	02656013	Hloh obecný - Crataegus laevigata (Poir. in Lam.) výška 60-100 cm, kontejner	kus	23,00	54,68	1 257,64
18	02656019	Růže šípková (Rosa canina L.) - výška 60-100 cm kontejner	kus	21,00	54,68	1 148,28
19	02656020	Bez černý (Sambucus nigra L.) - výška 60-100 cm kontejner	kus	6,00	54,68	328,08
20	02656021	Trnka obecná (Prunus spinosa L.) - výška 60-100 cm kontejner	kus	22,00	54,68	1 202,96
21	02656046	Jefáb ptačí (Sorbus aucuparia L.) - vysokokmen obvod kmene v 1 m 14 - 16 cm, kontejner	kus	12,00	5 589,22	67 070,64
22	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.1 6-7 cm odkorněná	kus	36,00	108,14	3 893,04
23	25191159	Hnojivo silvamix forte <i>97*6*0,01</i>	Kg	5,82 <i>5,82</i>	425,27	2 475,07
24	280 00	Chránička proti okusu (stromy) - perforovaná plastová chránička kruh. průřezu přiměř.velikosti	kus	12,00	36,45	437,40
25	280 01	Chránička proti okusu (keře) - pletivo výška min. 150	kus	85,00	36,45	3 098,25
Celkem za 1 Zemní práce						203 260,94
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
26	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinn. úpravy do 5km	t	0,81	145,81	117,64
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						117,64

Stavba :	AF1504 Polní cesty v k.ú. Stradov u Kaplice	Rozpočet :	SO 802
Objekt :	SO 802 Polní cesta HPC 2 - návrh výsadby		Polní cesta HPC 2 - návrh výsadby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	203 261	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	118	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	203 379	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	203 379	0
Oborová přírážka	0	0,0	203 379	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	203 379	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	203 379	0
Zařízení staveniště	0	0,0	203 379	0
Provoz investora	0	0,0	203 379	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	203 379	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	203 379	0
Kompl.čin., zaměření stavby, vytyčení pozemků a	0	0,0	203 379	0
CELKEM VRN				0