

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky Vsetín

Adresa:

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.:

+420 702 153 018, +420 727 956 486

E-mail:

p.nedoma@spucr.cz

Administrace veřejné zakázky:

Lada Košutová

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby Morava**

Jahodová 60, 620 00 Brno

zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím

odštěpného závodu

Martinem Kopalem, vedoucím oddělení přípravy,
na základě plné moci

Magdou Duškovou, technikem oddělení přípravy
a kalkulací, na základě plné moci

tel./fax:

X X X X X X X X X X

e-mail:

X X X X X X X X X X

ID DS:

amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

tel./fax:

X X X X X X X X X X

e-mail:

X X X X X X X X X X

bankovní spojení:

ČSOB a.s., exp.: České Budějovice

číslo účtu:

212269343/0300

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 6. 8. 2019 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vedlejší polní cesta VC11 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Vedlejší polní cesta VC11 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“.

Na základě zaměření skutečného průběhu vodovodu bylo konstatováno, že nedochází ke kolizi vytýčené sítě s realizovanou stavbou. Realizace SO 04 – Případné přeložení vodovodu je z toho důvodu bezpředmětná. Cena díla bude snížena o hodnotu SO 04, a to o částku 2 890,17 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka měla být původně financována formou dotace. V důsledku okolností na straně objednatele došlo ke změně způsobu financování a z tohoto důvodu je položka č. 9 rozpočtu VRN „Publicita projektu – pamětní deska“ nadbytečná. Cena díla tak bude snížena o hodnotu 6 936,41 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 2 057 149 Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle dodatku č. 1 je ve výši mínus 9 826,58 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,48% původní hodnoty smlouvy o dílo.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	2 047 322 Kč
DPH 21 % činí	429 938 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 477 260 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 8. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

.....

objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....

zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
Závod Dopravní stavby MORAVA
Martin Kopal, na základě plné moci
Magda Dušková, na základě plné moci

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová
Ve Zlíně dne 17. 9. 2019