

**Dodatek č. 8**  
**ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 841-2017-523206 ze dne 30. 6. 2016**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká  
1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

**zastoupený:** RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

**Adresa:** nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

**Tel.:** +420 702 167 665

**E-mail:** d.benesovska@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ:** 013 12 774

**DIČ:** není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** **AGERIS s r.o.**

**sídlo:** Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

**zastoupený:** RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** RNDr. Josef Glos

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**Tel.:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**E-mail:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**ID DS:** zr6jqnz

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.

**Číslo účtu:** 382293143/0300

**IČ:** 255 76 992

**DIČ:** CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. objednatele 841-2017-523206:**

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 841-2017-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ječmeniště**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně **méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčích částí 3.5.i.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

U dílčí části 3.5.i.c dojde ke snížení počtu zpracování MJ z původně sjednaných 15 MJ nově na 13 MJ, což při ceně xxxxxxxx,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxxxxxx,- Kč bez DPH a u dílčí části 3.5.2. dojde ke snížení počtu zpracování MJ z původně sjednaných 235 MJ nově na 233 MJ, což při ceně xxxxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxx,- Kč bez DPH.

**Celková hodnota méněprací činí v souhrnu 5.800,- Kč bez DPH.**

**Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 036 495,- Kč
DPH 21%	427 663,95 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 464 158,95 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 841-2017-523206 ze dne 30. 6. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 30. 9. 2019

V Brně dne

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ječmeniště - dodatek č. 8

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	x	x	31. 1. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	235	x	x	28. 2. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	39	x	x	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	x	x	15.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	15.8.2018
	Zpracování dokumentace k určení obvodu KoPÚ	ks	1	x	x	15.8.2018
	Aktualizace dokumentace dílčí částí 3.4.3. - po dodatku č. 7				x	<b>30. 9. 2019</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	235	x	x	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	235	x	x	31. 8. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.8.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	235	x	x	do 4 měsíců od podpisu protokolu o převzetí a předání geotechnického průzkumu v k.ú. Ječmeniště
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	235	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	233	x	x	30. 9. 2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.3.2020</b>
3.6.	Mapové dílo	ha	235	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	x	x	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, nejpozději však do 30.9.2021
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxxxxxxx	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxxxxxxx	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxxxxxxx	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					xxxxxxxx	

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 036 495 Kč</b>
DPH 21% v Kč	427 663,95
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 464 158,95</b>

Ve Znojmě dne 30. 9. 2019.

V Brně dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová

RNDr. Josef Glos

vedoucí pobočky

jednatel