

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 30/2017/504203

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupen: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy,
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy,
tel.: +420725002566; e-mail:j.spindler@spucr.cz

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Tel.: +420 727 956 850

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Vedoucí účastník: GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Pavel Vostracký - jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: ekc85xd

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-4501350277/0100

IČO: 25233025

DIČ: CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 1950

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

xxxxxx

Další člen:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:

Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen:

Ing. Helena Krausová, jednatelka

Telefon:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

IČO:

29099323

DIČ:

CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24674

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 2 se uzavírá ke Smlouvě o dílo č. 30/2017/504203 (dále jen „smlouva“) ze dne 30. 10. 2017 spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Zelená Lhota“.
- 1.2. Tímto dodatkem se upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy Zelená Lhota“ (dále jen „KoPÚ“). Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy na změně následujících ustanovení:

Čl. II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek na základě skutečně provedené práce, a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Přípravné práce** v dílčích částech následujícím způsobem:

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Více práce: Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle smlouvy 154 MJ (1 MJ = 100 bm), podle skutečnosti 158 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 4 MJ (1 MJ á 1 300,- Kč).

Cena za více práce: + 4 MJ x 1 300,- Kč = + 5 200,- Kč.

Cena za skutečně provedené práce: 158 x 1 300,- Kč = **205 400,- Kč.**

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Více práce: Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle smlouvy 130 MJ (1 MJ = 100 bm), podle skutečnosti 141 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 11 MJ (1 MJ á 1 300,- Kč).

Cena za více práce: + 11 MJ x 1 300,- Kč = + 14 300,- Kč.

Cena za skutečně provedené práce: 141 x 1 300,- Kč = **183 300,- Kč.**

Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu.

Více práce: Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle smlouvy 203 MJ (1 MJ = 1 ha), podle skutečnosti 204 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

Cena za více práce: + 1 MJ x 1 000,- Kč = + 1 000,- Kč.

Cena za skutečně provedené práce: 204 x 1 000,- Kč = **204 000,- Kč.**

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Více práce: Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle smlouvy 203 MJ (1 MJ = 1 ha), podle skutečnosti 204 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

Cena za více práce: + 1 MJ x 1 000,- Kč = + 1 000,- Kč.

Cena za skutečně provedené práce: 204 x 1 000,- Kč = **204 000,- Kč.**

V hlavním celku **3.5. Návrhové práce** v dílčích částech následujícím způsobem:

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.

Více práce: Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle smlouvy 177 MJ (1 MJ = 1 ha), podle skutečnosti 178 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

Cena za více práce: + 1 MJ x 1 000,- Kč = + 1 000,- Kč.

Cena za skutečně provedené práce: 178 x 1 000,- Kč = **178 000,- Kč.**

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Více práce: Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle smlouvy 177 MJ (1 MJ = 1 ha), podle skutečnosti 178 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

Cena za více práce: + 1 MJ x 1 000,- Kč = + 1 000,- Kč.

Cena za skutečně provedené práce: 178 x 1 000,- Kč = **178 000,- Kč.**

V hlavním celku **3.6. Mapové dílo** následujícím způsobem:

Více práce: Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle smlouvy 203 MJ (1 MJ = 1 ha), podle skutečnosti 204 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 500,- Kč).

Cena za více práce: + 1 MJ x 500,- Kč = + 500,- Kč.

Cena za skutečně provedené práce: 204 x 500,- Kč = **102 000,- Kč.**

- 2.2. Na základě skutečného zaměření průběhu hranic pozemků v terénu došlo k navýšení počtu MJ u etapy 3.4.3 a zároveň k upřesnění obvodu KoPÚ a v souvislosti s tím i k úpravě počtu MJ u souvisejících dílčích částí.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se mění tabulka rekapitulace ceny smlouvy v Čl. VI. „Cena za provedení díla“, a to následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 121 200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	408 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	102 000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	57 900,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 689 100,- Kč
DPH 21%	354 711,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 043 811,- Kč

- 2.4. **Tímto se zároveň upravuje celková cena díla včetně DPH v Kč, a to následovně:**

Cena původního stavu: 2 014 771,- Kč.

Cena za více práce: + 29 040,- Kč.

Cena nového stavu: 2 043 811,- Kč.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha smlouvy: Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zelená Lhota. Ostatní části smlouvy a Dodatku č. 1 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními OZ.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne: 01. 10. 2019

V Plzni dne: 01. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký - jednatel
GROMA PLAN s. r. o.
vedoucí člen

V Plzni dne: 01. 10. 2019

.....
Ing. Helena Krausová - jednatelka
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
další člen

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zelená Lhota

Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zelená Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	31. 10. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	203	1 300	263 900	31. 10. 2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	203	200	40 600	31. 10. 2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	154	1 300	200 200	31. 10. 2019
			více práce + 4		5 200	
			158		205 400	
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	130	1 300	169 000	31. 10. 2019
			více práce + 11		14 300	
			141		183 300	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	203	1 000	203 000	31. 10. 2019
			více práce + 1		1 000	
			204		204 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	203	1 000	203 000	31. 10. 2019
			více práce + 1		1 000	
			204		204 000	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 121 200	31. 10. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	177	1 000	177 000	31. 5. 2021
			více práce + 1		1 000	
			178		178 000	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	1 000	2 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	177	1 000	177 000	31. 05. 2022
			více práce + 1		1 000	
			178		178 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					408 000	

3.6.	Mapové dílo	ha	203	500	101 500	do 3 měsíců od výzvy objednatel
			více práce + 1		500	
			204		102 000	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					102 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	193	300	57 900	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					57 900	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				původní stav	1 099 700	
				nový stav	1 121 200	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				původní stav	406 000	
				nový stav	408 000	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				původní stav	101 500	
				nový stav	102 000	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				původní stav	57 900	
				nový stav	57 900	
Celková cena bez DPH v Kč				původní stav	1 665 100	
				nový stav	1 689 100	
DPH 21% v Kč				původní stav	349 671	
				nový stav	354 711	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				původní stav	2 014 771	
				nový stav	2 043 811	

V Plzni dne 01. 10. 2019

V Plzni dne 01. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký - jednatel
GROMA PLAN s.r.o.
vedoucí člen

V Plzni dne 01. 10. 2019

.....
Ing. Helena Krausová - jednatelka
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
další člen