

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

Mgr. Dana Lišková, ředitelka



z49per3



01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C,
vločka 164338

osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu koPÚ

osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za geodetické práce

Foltánek s.r.o.

Perucká 1, Praha 2, 120 00

Ing. Dalimil Foltánek

Ing. Dalimil Foltánek



8k7p399



24662976

CZ24662976



dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je úprava termínů plnění dílčích fakturačních celků

- U fakturačního celku *3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se mění termín z 30. 10. 2019 na 28. 2. 2020.
- U fakturačního celku *3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se mění termín z 30. 10. 2019 na 30. 5. 2021.
- U fakturačního celku *3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* se mění termín z 30. 1. 2020 na 30. 6. 2020.

Důvodem změn je skutečnost, že v důsledku úpravy hranice obvodu KoPÚ je nutno komisionálně došetřit nově navrženou hranici obvodu a projednat požadavky katastrálního úřadu na elaborát zjišťování hranic neřešených pozemků.

Předmětem dodatku č. 1 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 1 doplňují ustanovení vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), v odstavci č. 10.10.:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 04.10.2019

V Praze dne: 01.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ v katastrálním území Hradiště pod Babí horou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	99	1 500	148 500	30.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	567	1 500	850 500	30.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	1 500	82 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	162	3 000	486 000	30.10.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	358	4 500	1 611 000	28.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	120	4 500	540 000	30.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	622	600	373 200	30.10.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	900	50	45 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	622	600	373 200	30.6.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 509 900	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	622	600	373 200	30.1.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	95	100	9 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	83	100	8 300	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	100	2 700	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	622	700	435 400	30.06.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					839 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	622	400	248 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					248 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1000	250	250 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					250 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 509 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	839 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	248 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 847 800 Kč
DPH 21% v Kč	1 228 038 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 075 838 Kč

V Ostravě dne 04.10.2019

V Praze dne 01.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

.....
Ing. Dalimil Foltánek

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro moravskoslezský kraj

jednatel společnosti