

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 648-2019-504201 ze dne 22. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) na provedení díla s názvem **Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice**.

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,**

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
tel: 606 646 926

e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

Ing. Zuzana Čeňková, rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

tel: 727 956 487

e-mail z.cenkova@spucr.cz

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00

+420 727 956 822

plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zastoupený: xxxxx, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

tel./fax: xxxxx/xxxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: tqasgee

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí stavební výroby

tel./fax: xxxxx/xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 3738692/0800 / 1063004492/5500

IČO: 45357307

DIČ: CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XVIII bod 5 smlouvy o dílo č. 648-2019-504201 dohodly na uzavření dodatku, kterým se upravuje níže uvedené ustanovení smlouvy.

II. Předmět dodatku

V Čl. III. – Cena díla se mění celková cena za předmět plnění:

Původní cena za provedení díla bez DPH:	3 562 737,- Kč
Méněpráce bez DPH	- 356 680,92 Kč

Znění Čl. III odst. 4 smlouvy o dílo se tedy mění následovně:

4. Celková cena za provedení díla bez DPH činí	3 206 056,-Kč
DPH 21% činí	673 272,-Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 879 328,- Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých)

Ke změně ceny díla dochází v důsledku méněprací v hodnotě - 356 680,92 Kč bez DPH (změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku).

Vzhledem k výše uvedenému se tak celková cena díla snižuje o částku - **356 680,92 Kč bez DPH**. Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace výše uvedené stavby bude na základě vyhovujících statických zatěžovacích zkoušek upuštěno od provádění sanačních prací na části pláně.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavírán na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Plzni dne 9. 10. 2019

V Klatovech dne 4. 10. 2019

.....

objednatel

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....

zhotovitel

xxxxx
ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.

Změnový list

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název projektu: Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Stavba polní cesty										
6	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 554,100	1232,650	-321,450	55,00	85 475,500	67 795,75	-17 679,75
7	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	752,300	591,575	-160,725	14,00	10 532,200	8 282,05	-2 250,15
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1 643,317	1321,867	-321,450	230,00	377 962,910	304 029,41	-73 933,50
14	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	27 936,389	22471,739	-5 464,650	11,00	307 300,279	247 189,13	-60 111,15
16	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m ³	800,900	479,450	-321,450	55,00	44 049,500	26 369,75	-17 679,75
19	56380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce D/250	t	1 568,200	925,300	-642,900	205,00	321 481,000	189 686,50	-131 794,50
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	1 725,237	1403,787	-321,450	12,00	20 702,844	16 845,44	-3 857,40
22	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2 803,239	2282,490	-520,749	80,00	224 259,120	182 599,20	-41 659,92
27	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	3 138,100	2495,200	-642,900	12,00	37 657,200	29 942,40	-7 714,80
Celkový rozdíl eproti SoD celkem Kč:									-356 680,92	

	podpis	datum
Zhotovitel		
Silnice Klatovy a s.		26.9.2019
Objednatel		
Česká republika - Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad pro Píseňský kraj, Ing. Petr Velkoborský		
Projektant		
Pontex, spol. s r.o., středisko Píseň.		27.9.2019
TDS		
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s r.o.		

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD			
Název projektu: Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice			
Číslo a název objektu: SO 101 - Stavba polní cesty			
poř. č. položky	kód položky	popis položky	zdůvodnění změny *
MÉNĚPRÁCE			
SO 101 - Stavba polní cesty			
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	
6	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	viz položky č. 18 a č. 19
7	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	viz položky č. 18 a č. 19
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	viz položky č. 18 a č. 19
14	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	viz položky č. 18 a č. 19
18	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudrzných a soudrzných střídavě ukládaných	na základě prováděných statických zatěžovacích zkoušek nebude provedena sanace celoplošně, ale pouze ve staničení Z.Ú. 0,000 - 0,040 KM a 0,159 - 0,2716 KM
19	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	na základě prováděných statických zatěžovacích zkoušek nebude provedena sanace celoplošně, ale pouze ve staničení Z.Ú. 0,000 - 0,040 KM a 0,159 - 0,2716 KM
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	viz položky č. 18 a č. 19
22	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	viz položky č. 18 a č. 19
27	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	viz položky č. 18 a č. 19

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice

KSO:
Místo: Resanice

CC-CZ:
Datum: 26.9.2019

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

IC: 01312774
DIČ:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

IC: 45357307
DIČ:

Projektant: Pontex, spol. s r.o.

IC: 40763439
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH -356 680,92

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-356 680,92	-74 902,99
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -431 583,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice

Místo: Resanice

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-356 680,92	-431 583,91	
101 - Stavba polní c	101 - Stavba polní cesty ...	-356 680,92	-431 583,91	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice

Objekt:

101 - Stavba polní c - 101 - Stavba polní cesty ...

KSO:

Místo: Řesanice

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Projektant: Pentex, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.09.2019

IC: 01312774

DIČ:

IC: 45357307 0

DIČ:

IC: 40763439

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-356 680,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-356 680,92	21,00%	-74 902,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-431 583,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice

Objekt:

101 - Stavba polní c - 101 - Stavba polní cesty ...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Datum: 26.09.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-356 680,92

-356 680,92

-356 680,92

