

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:	+420 725 002 569
E-mail :	j.zeman1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo výše uvedené smluvní strany se dohodly:

1. změně zástupce zhotovitele v hlavičce smlouvy na straně 1. smlouvy z XXXXX na Ing. Mgr. Zdeňka Stříteckého, jednatele

Nové znění části strany 1 smlouvy:

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel

2. na úpravě měrných jednotek vícepráce na základě upřesnění fakturačního celku - Přípravné práce 3.2., část 3.4.1. - Původně počet MJ 2, cena za MJ bez DPH v Kč 2 500,- celkem bez DPH v Kč 5 000,-. Změna doplnění stávajícího bodového pole navýšení měrných jednotek o jeden bod na: počet MJ 3, cena za MJ bez DPH v Kč 2 500,- , celkem bez DPH v Kč 7 500,-.

Článek I. se mění Cena za provedení díla

1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí **dodatku č. 1** smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	588 900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	374 200,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	57 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 020 100,- Kč
DPH 21%	214 221,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 234 321,- Kč

Změna zástupce zhotovitele v hlavičce smlouvy na straně 1. smlouvy z XXXXX na Ing. Mgr. Zdeňka Stříteckého, jednatele a úprava měrných jednotek je provedena na základě návrhu plnění prací a změn ze dne 5.8.2019 u smlouvy č. objednatele 33/2018-537100 ze dne 26.9.2018,

Úprava měrných jednotek vícepráce na základě upřesnění fakturačního celku - Přípravné práce 3.2. na základě požadavku katastrálního pracoviště ve stanovení podmínek pro revizi a doplnění bodového pole v k.ú. Střížovice (v případě zničení či poškození stojícího bodového pole doplnění PPBP dle počtu a rozmístění poškozených bodů). Nahrazení a doplnění 3 ks bodů je zřejmé z technické zprávy k PPBP, kapitola návrh na doplnění PPBP strana 2 (zasláno v příloze).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou položkový výkaz činností je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 33/2018-537100 ze dne 26.9.2018. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne 9. 10. 2019

V Brně dne 9. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku 1 - KoPÚ Střížovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	800	4 800	30.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	109	800	87 200	30.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 400	7 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 100	357 000	31.5.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	114	550	62 700	30.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	114	550	62 700	31.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					588 900	31.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	114	1 200	136 800	31.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 200	36 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	114	1 100	125 400	28.02.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					374 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	114	500	57 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					57 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					588 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					374 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					57 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 020 100 Kč	
DPH 21% v Kč					214 221 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 234 321 Kč	

V Praze dne 9. 10. 2019

V Brně dne 9. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel