

č. smlouvy objednatele: 21/2019-537100

č. smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je „**Sanace oplocení MŠ Kladno**“,
uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hl. m. Praha**

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Radim Gleitz

Tel.:

+420 702 126 649, XXXXX

E-mail:

stredocesky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Martin Vršecký s.r.o.

Zastoupený:

Martin Vršecký, jednatel společnosti

Ve věcech smluvních:

Martin Vršecký, jednatel společnosti

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXX, XXXXX

Sídlo:

Lubenská 2408, 269 01 Rakovník

Tel.:

XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

mw2kczr

Bankovní spojení:

ČSOB, Rakovník

Číslo účtu:

264311814/0300

IČO:

282 10 743

DIČ:

CZ282 10 743

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132924.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Článek II. Doba plnění původní změni:

2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli nejpozději do **30. 9. 2019**. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Článek II. Doba plnění se mění takto:

2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli nejpozději do **31. 10. 2019**. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Odůvodnění dodatku:

Dodatek smlouvy byl vynucen zjištěnými změnami oproti projektové dokumentaci (statický posudek), které jsou průběžně konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto změny:

- změna materiálu plotových dílců
- při demontáži plotu bylo nutné obnažit plynové potrubí z důvodu nesourodé vyzdívky okolo plynu
- hlubší demontáž podezdívky kvůli nutnosti odbourat objemné kamenivo v podezdívce
- nutnost dobetonování výškových rozdílů podezdívky – viz. předchozí bod
- po ukončení výkopových prací pro základy byly zjištěny výškové změny a rozvod silnoproudu
- možné změny v železobetonové výztuži

Tímto vznikají prodlevy dokončení stavebních prací. Všechny výše uvedené změny jsou zapsané ve stavebním deníku.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 30.9.2019

V Rakovníku dne 30.9.2019

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Martin Vršecký s.r.o.
Martin Vršecký, jednatel společnosti