

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Miroslava Dušková, pracovník, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Telefon:	702 167 653
E-mail :	m.duskova3@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ :	01312774/ CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPOZ CB s. r. o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	agropozcb@agropozcb.cz
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO / DIČ :	28148916 / CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 22. 2. 2018 a dodatku č. 1 je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlum nad Jihlavou.

Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami a článkem VI. - Cena za provedení díla, bod 6.3, kdy případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.

2. Smluvní strany se dohodly, že u etapy *3.4.1 Revize a doplnění stávajícího bodového pole* dojde ke zrevidování bodů ZPBP a ZhB. Vzhledem ke konfiguraci terénu a k poškození, resp. zničení některých bodů bodového pole bude třeba zřídit 2 úplně nové body bodového pole.

3.4.1 Revize a doplnění stávajícího bodového pole

	dle SOD	nový stav	návýšení	v Kč
Revize stávajícího bodového pole	4 MJ/ 2 000,-	14 MJ/ 2 000,-	10 MJ	20 000,-
Doplnění stávajícího bodového pole	2 MJ/ 3 500,-	4 MJ/ 3 500,-	2 MJ	7 000,-

(1 MJ = 1 bod)

Smluvní strany se dohodly na vícepracích ve výši 27 000,-- Kč bez DPH

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1, která nahrazuje přílohu ke SoD. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla bez DPH činí 4 599 100,-- Kč.

v Jihlavě 17. 10. 2019

za objednatele:

v Českých Budějovicích 16. 11. 2019

za zhotovitele:

Ing. Jan Čekal
Zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Jaroslav Vrážek
Jednatel AGROPOZ CB, s. r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chlum nad Jihlavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	2 000	28 000	30. 11. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 500	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	468	1 000	468 000	30. 11. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	220	1 200	264 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0		0	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	214	2 300	492 200	30. 4. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	755	2 000	1 510 000	30. 4. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	37	1 000	37 000	30. 4. 2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	688	200	137 600	30. 4. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	688	350	240 800	30. 6. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 191 600	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	688	600	412 800	31. 3. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	96	1 000	96 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	222	500	111 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	68	500	34 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	518	650	336 700	30. 6. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 010 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	688	250	172 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					172 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	500	225 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				225000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				3 191 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				1 010 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				172 000 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				225 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				4 599 100 Kč	
DPH 21% v Kč				965 811 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				5 564 911 Kč	

V Jihlavě

V Českých Budějovicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Čekal

Ing. Jaroslav Vrážek

zástupce ředitelky KPÚ

jednatel společnosti AGROPOZ CB, s. r. o.