

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2015, číslo smlouvy objednatele
1233-2015-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Vrážné“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Záleský – odborný referent KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxxxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cindr s.r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664 / 0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 6

Předmětem dodatku č.6 je změna termínu u této dílčí části:

3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

V dodatku č. 5 smlouvy o dílo je uveden termín ukončení do 30.10.2019. Zpracovatel žádá o prodloužení termínu do **31.3.2020**.

Zdůvodnění změn:

Důvodem prodloužení termínu je skutečnost, že i v dalším průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se nadále nedaří získat souhlas vlastníků min. 60 % z výměry řešených pozemků KoPÚ Vrážné.

Byl upraven a aktualizován plán společných zařízení, který byl dne 1.8.2019 na jednání zastupitelstva obce Vrážné schválen. Následně byl přepracován návrh nového uspořádání pozemků a rozeslán vlastníkům pozemků k odsouhlasení. K zaslanému návrhu pobočka Svitavy obdržela nové připomínky a požadavky k zapracování. K zaslaným připomínkám a požadavkům proběhla na pobočce dvě jednání s vlastníky (19.9. a 27.9.2019). Po těchto jednáních zpracovatel zpracoval a rozeslal nové návrhy vlastníkům. K 15.10.2019 bylo odsouhlaseno cca 27 % z výměry obvodu KoPÚ. Jednání s vlastníky jsou velmi složitá a kompromis se v tomto katastrálním území hledá velmi obtížně.

II.

Tento dodatek č.6 ke smlouvě o dílo ze dne 24.11.2015 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 23.10.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 23.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností