

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 790-2017-508101 ze dne 20. 7. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 956 745
E-mail :	r.kugler@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení zhotovitelů
Reprezentant sdružení:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen :	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon :	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS :	74f75k9
Bankovní spojení :	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu :	51-3715620207/0100
IČO :	266 95 103
DIČ :	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

Člen sdružení :	Geocart CZ a.s.
Sídlo :	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky
Zastoupen :	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
Telefon :	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
IČO :	255 67 179
DIČ :	CZ25567179
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě upřesnění obvodu pozemkové úpravy.

Při zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš byl zjištěn na LV č. 285 na podíl 2/10 zápis nemovitostí do soupisu konkursní podstaty a podání žaloby a na LV č. 712 zápis nemovitostí do soupisu konkursní podstaty a podání žaloby na určení vlastnického práva. Na základě tohoto zjištění proběhlo šetření hranic těchto pozemků nevyžadující řešení ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb., u nichž se pouze obnovuje soubor geodetických informací. Smluvní strany se dohodly z uvedeného důvodu na dodatku ke smlouvě o dílo týkající se navýšení o 72 měrných jednotek v dílčí části smlouvy o dílo bod 3.4.3. – „zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ s uvedením termínu těchto víceprací na 15. 11. 2019 a na změně termínů u návrhových prací v bodech 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) na 03. 08. 2020.

1.2. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	2 198 660,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 115 420,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	602 300,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	315 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 231 380,- Kč
DPH 21%	888 590,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 119 970,- Kč

1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ, ceny a termíny následovně:

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 80 MJ na **152 MJ** a ceny z 256 000,- Kč bez DPH na **486 400,- Kč bez DPH.**

Změna termínu z 30. 05. 2018 na **15. 11. 2019.**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Změna termínu z 03. 04. 2020 na **03. 08. 2020.**

V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč z 1 968 260 na **2 198 660**
Celková cena bez DPH v Kč 4 000 980 Kč na **4 231 380**
DPH 21% v Kč z 840 206 na **888 590**
Celková cena díla včetně DPH v Kč z 4 841 186 Kč na **5 119 970**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 790-2017-508101 ze dne 20. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Mnetěš.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 24.10.2019

V Praze dne 22.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 - KoPÚ v k. ú. Mnetěš

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 500	16 500	03.03.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	627	800	501 600	30.05.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 050	14 700	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	4 000	576 000	30.05.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	3 200	256 000	30. 05. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce	100 bm	72	3 200	230 400	15. 11. 2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	634	470	297 980	30.05.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	634	470	297 980	22.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 198 660	22.11.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	634	900	570 600	03. 08. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	850	20 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	650	162 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	7 500	45 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	629	480	301 920	03. 09. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 115 420	
3.6.	Mapové dílo	ha	634	950	602 300	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					602 300	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	1050	315 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					315 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 198 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 115 420 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	602 300 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	315 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 231 380 Kč
DPH 21% v Kč	888 590 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 119 970 Kč

V Teplicích dne 24.10.2019

V Praze dne 22.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.