

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1214-2015-508101 ze dne 6. 11. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 482
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava termínu pro vytyčení pozemků dle zapsané DKM z termínu 30. 10. 2019 na termín 30. 9. 2020 z důvodu nutnosti vytyčení pozemků až po zápisu DKM do katastru nemovitostí.
- 1.2. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje text následovně:

V bodě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb., se termín ukončení 30. 10. 2019 upravuje na termín 30. 9. 2020.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 – 5 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1214-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 25.10.2019

V Plzni dne 23.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů
v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří - dodatek č. 6**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			31.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	430	800	344 000	31.3.2017
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	430	150	64 500	31.3.2017
	Vodohospodářská studie	ha	1882	50	94 100	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plánnýna upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	172	1 250	215 000	31.5.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	4	2 500	10 000	31.5.2017
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	280	170	47 600	30.9.2017
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	431	260	112 060	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					887 260	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	431	440	189 640	30.9.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100bm	15	400	6 000	30.9.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	800	4 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	82	800	65 600	30.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	113	200	22 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	250	4 250	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	431	950	409 450	31.1.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					707 540	31.5.2019
3.3	Mapové dílo	ha	431	450	193 950	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					193 950	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	420	105 000	30.09.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	887 260 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	707 540 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	193 950 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 893 750 Kč
DPH 21% v Kč	397 688 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 291 438 Kč

V Teplicích dne 25.10.2019

V Plzni dne 23.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.